
 
 

Koncept udržateľnej energetiky a bývania pre Luník IX 
Technicko-ekonomická štúdia 

Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX 
Podklad pre rozpracovanie investičného konceptu v rámci European City Facility (EUCF)  

Projekt Energetická komunita – Luník IX 

Územie Košice – mestská časť Luník IX 

Dátum spracovania Apríl 2026 

Autor Ing. Patrik Uhrík 

 

Zámer a prínos navrhovaného riešenia 

Navrhované riešenie prepája energetický a sociálny rozmer rozvoja územia. Využitím lokálne vyrobenej 
a zdieľanej elektriny sa vytvára priestor na zníženie nákladov, vyššiu odolnosť voči budúcemu rastu cien 
energií a podporu ďalších komunitných aktivít. 

 

 
Zdroj: Google Earth Pro  



Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX | Technicko-ekonomická štúdia 

2 

Výpočty a grafické znázornenia uvedené v tomto materiáli vypracoval autor Ing. Patrik Uhrík na základe 
vlastného spracovania, pričom vstupné podklady pre ich prípravu zabezpečila organizácia RESDI - Roma 
Environmental Sustainability & Development Initiative. Materiál je vlastníctvom organizácie RESDI.  



Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX | Technicko-ekonomická štúdia 

3 

Obsah 
1. Zhrnutie a hlavné odporúčanie ............................................................................................................. 5 

2. Východiská a dôvod spracovania štúdie ................................................................................................ 6 

3. Rozsah, vstupné podklady a metodika .................................................................................................. 7 

4. Charakteristika analyzovaného územia a spotreby ................................................................................ 8 

5. Základné energetické riešenie ............................................................................................................ 11 

5.1. Návrh energetického riešenia .................................................................................................... 11 

5.2. Ekonomické vyhodnotenie základného riešenia .......................................................................... 14 

6. Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému ....................................................................... 18 

6.1. Návrh energetického riešenia pre budúci vývoj spotreby ............................................................. 18 

6.2. Ekonomické vyhodnotenie riešenia pre budúci vývoj spotreby ..................................................... 20 

7. Pripojenie budúceho sociálneho podniku ............................................................................................ 23 

7.1. Popis sociálneho podniku ......................................................................................................... 23 

7.1.1. A – komunitná práčovňa ........................................................................................................ 23 

7.1.2. B – pekáreň ........................................................................................................................... 24 

7.2. Návrh energetického riešenia .................................................................................................... 25 

7.3. Ekonomické vyhodnotenie riešenia pre pripojenie sociálneho podniku ........................................ 27 

8. Environmentálny a sociálny prínos ...................................................................................................... 29 

9. Riziká, predpoklady a otvorené body ................................................................................................... 30 

10. Návrh ďalšieho postupu ................................................................................................................ 32 

Záver ........................................................................................................................................................ 35 

Príloha A. Prehľad odberných miest a hlavných cenových parametrov elektriny............................................ 36 

Príloha B. Prehľad odporúčaných riešení po jednotlivých OM ...................................................................... 38 

Príloha B.1 Základné energetické riešenie ............................................................................................... 38 

Príloha B.2 Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému.......................................................... 39 

Príloha B.3 Pripojenie sociálneho podniku .............................................................................................. 40 

Príloha C. Analýza inštalovaných výkonov jednotlivých OM ......................................................................... 41 

OM 01 – Krčméryho 4 ............................................................................................................................. 41 

OM 02 – Hrebendova 1016/10 ................................................................................................................ 41 

OM 03 – Krčméryho 1/3 .......................................................................................................................... 42 

OM 04 – Krčméryho 5/7/11/15 ................................................................................................................ 42 

OM 05 – Krčméryho 1031/13 .................................................................................................................. 43 

OM 06 – Podjavorinskej 1513/3 ............................................................................................................... 43 

OM 07 – Podjavorinskej 1027 .................................................................................................................. 44 



Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX | Technicko-ekonomická štúdia 

4 

OM 08 – Hrebendova 2A ......................................................................................................................... 44 

OM 09 – Podjavorinskej 0 ....................................................................................................................... 45 

OM 10 – Hrebendova 1-3 ........................................................................................................................ 45 

OM 11 – BD 1 (plánovaná výstavba) ........................................................................................................ 46 

OM 12 – BD 2 (plánovaná výstavba) ........................................................................................................ 47 

OM 13 – BD 3 (plánovaná výstavba) ........................................................................................................ 47 

OM 14 – BD 4 (plánovaná výstavba) ........................................................................................................ 48 

OM 15 – ZŠ, Ľ. Podjavorinskej ................................................................................................................. 48 

OM 16 – Materská škola ......................................................................................................................... 49 

OM 17 – Práčovňa (sociálny podnik) ....................................................................................................... 50 

OM 18 – Pekáreň (sociálny podnik) ......................................................................................................... 51 

Príloha D. Posúdenie komunitnej batérie .................................................................................................... 52 

Príloha E. Vývoj kumulovaného diskontovaného peňažného toku ................................................................ 55 

Príloha E.1 Základné energetické riešenie pre mestskú časť – rôzne spôsoby financovania ....................... 55 

Príloha E.2 Základné energetické riešenie pre základnú a materskú školu – rôzne spôsoby financovania ... 57 

Príloha E.3 Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému pre mestskú časť – rôzne spôsoby 
financovania ......................................................................................................................................... 59 

Príloha E.4 Pripojenie sociálneho podniku – rôzne spôsoby financovania ................................................. 61 

Príloha F. Použité podklady ........................................................................................................................ 63 

 

 

 

 

 

Ako čítať tento dokument 

Štúdia je spracovaná pre prostredie energetickej komunity, v ktorej sa výroba a spotreba elektriny 
posudzujú vo vzájomných súvislostiach na úrovni celku, nie izolovane po jednotlivých objektoch. 
Dokument je členený do troch nadväzujúcich úrovní: základné energetické riešenie, budúci rast 
spotreby po zavedení kreditného systému a zohľadnenie vzniku sociálneho podniku. V hlavnom texte sú 
preto uvedené najmä súhrnné výsledky a kľúčové ukazovatele za komunitu ako celok, kým podrobnosti 
k jednotlivým odberným miestam sú spracované v prílohách. 
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1. Zhrnutie a hlavné odporúčanie 
Táto technicko-ekonomická štúdia vznikla ako pracovný podklad pre investičný koncept zameraný na zníženie 
nákladov na energie, posilnenie energetickej odolnosti územia a vytvorenie priestoru pre ďalšie sociálno-
podnikateľské aktivity v mestskej časti Košice – Luník IX. Východiskom energetického riešenia je skutočnosť, 
že jednotlivé objekty v území využívajú rôzne energetické nosiče a neexistuje medzi nimi jednotný prevádzkový 
model. Napriek tejto rôznorodosti všetky objekty a prevádzky každodenne využívajú elektrinu, ktorá 
predstavuje významnú nákladovú položku a je súčasne kľúčový prvok pre prevádzku budov aj kvalitu života 
obyvateľov. 

V riešenom území sa posudzovalo spolu 18 odberných miest, a to existujúcich, modelovaných aj rozvojovo 
navrhovaných. Súhrnná ročná spotreba objektov pri stave zodpovedajúcom roku 2025 predstavuje približne 
1,243 GWh elektriny ročne. Pri zohľadnení budúceho rozvoja po zavedení kreditného systému sa využitie 
elektriny v bytových domoch bude zvyšovať a nárast ročnej spotreby sa predpokladá na približne 1,862 GWh 
ročne.  V prípade rozšírenia územia o sociálny podnik sa predpokladá ďalší nárast ročnej spotreby na približne 
2,012 GWh elektriny ročne, pričom presná hodnota bude závisieť od finálneho rozsahu, technologického 
riešenia a prevádzkového režimu uvažovaných prevádzok. 

Na základe uvedeného sa ako najvhodnejší realizačný rámec javí budovanie lokálnych strešných fotovoltických 
elektrární bez batériových úložísk, s dôrazom na priamu samospotrebu a komunitné zdieľanie elektriny cez 
EDC. Pri bytových domoch, objektoch mestskej časti a školských budovách sa totiž batériové úložiská pri 
súčasných podmienkach ekonomicky nejavia ako opodstatnené. Naopak, pri neregulovaných odberateľoch, 
ako je napríklad sociálny podnik s prevádzkou práčovne a pekárne, sú už za súčasných podmienok batériové 
úložiská opodstatnenou súčasťou riešenia, najmä vzhľadom na charakter spotreby a vyššie ceny elektriny. 

Pri realizácii lokálnych fotovoltických elektrární je podľa zvoleného variantu potrebné uvažovať s investíciou na 
strane mestskej časti približne od 175 750 do 333 450 EUR bez DPH, na strane základnej a materskej školy vo 
výške 44 650 EUR bez DPH a pri vzniku a pripojení sociálneho podniku vo výške 64 600 EUR bez DPH. Keďže ide 
o využitie lokálnej obnoviteľnej energie, projekt vytvára predpoklad na výhodné financovanie, vrátane možnosti 
grantovej podpory alebo zvýhodneného úveru. Vo všetkých posudzovaných spôsoboch financovania vychádza 
projekt ako ekonomicky návratný. Pri financovaní prostredníctvom zvýhodneného úveru, prípadne kombinácie 
dotácie a zvýhodneného úveru, sa zároveň výrazne znižuje alebo úplne odpadá potreba vlastných počiatočných 
zdrojov, pričom ročný prínos projektu je schopný pokrývať prevádzkové náklady aj splátky úveru s primeraným 
ziskom. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať obdobiu približne od 10. do 12. roku prevádzky, keď sa 
predpokladá obnova hlavných technologických prvkov, najmä batériových úložísk pri sociálnom podniku 
a meničov pri všetkých fotovoltických elektrárňach. V tomto období totiž ročný prínos projektu nemusí 
postačovať na pokrytie jednorazovo zvýšených investičných potrieb, a preto je vhodné už od začiatku vytvárať 
fond obnovy, resp. účelovo viazanú rezervu na budúcu obnovu technológie. 
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2. Východiská a dôvod spracovania štúdie 
Mestská časť Luník IX je územie, v ktorom má energetická otázka nielen technický, ale aj sociálny rozmer. 
Náklady na elektrinu vstupujú do prevádzky verejných budov, bytových domov, spoločných priestorov aj 
potenciálnych komunitných služieb. Každé zníženie odberu z distribučnej sústavy, stabilizácia ceny a zvýšenie 
lokálnej výroby preto prináša nielen ekonomický efekt, ale aj vyššiu prevádzkovú istotu a väčší priestor na rozvoj 
miestnych aktivít. 

Projektový zámer ako aj jednotlivé  varianty energetických riešení majú byť samostatne obhájiteľné a 
realizovateľné aj bez toho, aby už v tejto fáze boli definitívne uzavreté všetky rozvojové nadstavby. Zároveň na 
tieto riešenia budú môcť nadviazať ďalšie rozvojové aktivity plánovaného sociálneho podniku. Už v tejto fáze je 
zrejmé, že elektrina môže byť spoločným menovateľom viacerých budúcich riešení – od komunitne zdieľanej 
energie cez prevádzku práčovne až po zabezpečenie energetických potrieb nových alebo rozšírených služieb 
pre obyvateľov. 

Tematicky a obsahovo je štúdia usporiadaná  v nadväznosti na vzorovú štruktúru „EUCF investment concept 
template“.  Zvolené členenie vytvára vhodný rámec na to, aby bol tento dokument ďalej použitý pre investičný 
koncept k projektu v programe EUCF pod názvom „Sustainable Energy and Housing Initiative for Luník IX“ 
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3. Rozsah, vstupné podklady a metodika 
Návrh energetického riešenia vychádza z poskytnutých podkladov a z priebežných konzultácií s mestskou 
časťou Košice – Luník IX. Základ vstupných dát tvorili najmä faktúry za elektrinu za referenčný rok 2025, prehľad 
objektov priradených k jednotlivým odberným miestam a 15-minútové priebehové merania tam, kde boli 
dostupné. Z fakturačných údajov bolo možné určiť ročnú spotrebu elektriny a nákladovú štruktúru jednotlivých 
odberných miest, najmä fixné platby, silovú elektrinu a ostatné variabilné zložky viazané na spotrebu. Tieto 
údaje vytvorili základ pre ekonomické vyhodnotenie riešenia a pre zostavenie vstupov do modelov. Prehľad 
odberných miest a hlavných cenových parametrov elektriny je uvedený v Prílohe A.  

Priebehové merania za rok 2025 boli použité na vytvorenie hodinových profilov spotreby a na simuláciu 
komunitného energetického riešenia. V prípade základnej a materskej školy boli k dispozícii faktúry za rok 2025, 
avšak bez priebehového merania, preto bol ich hodinový profil modelovaný. Rovnako boli modelované aj štyri 
plánované bytové domy SO 01 až SO 04 a uvažované prevádzky sociálneho podniku – komunitná práčovňa 
a pekáreň. Tieto odbery zatiaľ nepredstavujú existujúce merané odberné miesta, ale boli zahrnuté do návrhu 
ako súčasť budúceho rozvoja územia a navrhovaného funkčného využitia objektov. 

Modelované odbery a presnosť vstupov  
Časť hodinových odberných profilov nevychádza z priameho merania, ale z modelovania, a to najmä pri 
základnej a materskej škole, plánovaných bytových domoch a navrhovaných prevádzkach sociálneho 
podniku. V prípade základnej a materskej školy je však model vzhľadom na rozsah dostupných 
vstupných údajov presnejší než pri objektoch, ktoré sú zatiaľ iba v návrhu. Výsledky preto treba vnímať 
s primeranou mierou odchýlky oproti budúcej reálnej prevádzke. 

 
Technicko-ekonomické vyhodnotenie bolo spracované formou hodinovej simulácie s posúdením 
individuálnych aj komunitných dopadov zdieľania elektriny medzi odbernými miestami prostredníctvom EDC. 
Pri štandardnom scenári boli použité ceny elektriny odvodené z faktúr za rok 2025, teda podľa reálne 
uplatňovaných cenových zložiek pri jednotlivých odberných miestach. Súbežne bol spracovaný aj scenár 
trhových cien s využitím hodinových cien OKTE za rok 2025, aby bolo možné porovnať vplyv tarifného a trhového 
oceňovania elektriny na výsledné technické a ekonomické parametre inštalácií.  

Pri návrhu boli pre FTVE uvažované investičné náklady 950 EUR bez DPH/kWp. V prípade batériového úložiska 
sa vychádzalo z fixnej zložky 1 400 EUR bez DPH na BMS / riadiacu jednotku, inštalačný materiál a prácu, a z 
variabilnej zložky 310 EUR bez DPH/kWh kapacity úložiska. Pri návrhu sa zároveň preferovala jednoduchosť 
technického riešenia, teda použitie jednej dominantnej konštrukcie alebo jedného dominantného azimutu, 
pokiaľ to bolo ekonomicky opodstatnené. Z metodického hľadiska sa ukázalo, že pri základnom komunitnom 
riešení sa batériové úložiská pri zadaných investičných nákladoch nejavia ako ekonomicky výhodné, zatiaľ čo 
pri neregulovaných odberateľoch, ako je napríklad sociálny podnik, sa už za súčasných podmienok javia ako 
opodstatnené. Prechod na trhové ceny elektriny pritom nemení samotnú logiku energetickej komunity, ale 
môže mať vplyv na optimálnu veľkosť niektorých strešných fotovoltických elektrární. 

Stabilita návrhu  
Odporúčané varianty nevychádzajú iba z jedného cenového prostredia, ale predstavujú kompromis 
voči fixným cenám odvodeným z faktúr a trhovému vývoju cien elektriny podľa OKTE. 
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4. Charakteristika analyzovaného územia a spotreby 
V rámci analyzovaného územia sa pracovalo s portfóliom 18 odberných miest (reálnych prípadne modelovaných). V portfóliu sú zastúpené bytové domy, 
základná škola, materská škola, objekt miestneho úradu, objekty spoločnej infraštruktúry a štyri modelované bytové domy SO 01 až SO 04. Spoločným 
znakom týchto objektov je, že ich prevádzka je naviazaná na spotrebu elektriny, avšak spotrebné profily sa medzi nimi výrazne líšia – čo je zároveň kľúčový 
predpoklad pre prínos komunitného zdieľania elektriny. 
 

Špecifickosť územia  

Za zásadnú špecifickosť územia treba považovať spôsob fungovania bytových domov. Nejde o klasický model s individuálnym fakturačným meračom pre 
každú bytovú jednotku, ale o jedno fakturačné odberné miesto pre bytový dom, prípadne viac bytových domov a vnútorné rozdelenie spotreby cez 
podružné merania. Z pohľadu komunitnej energetiky je to významná výhoda, pretože vyrobenú elektrinu možno vyhodnocovať a využívať na úrovni celého 
bytového domu alebo skupiny bytových domov, nie iba na úrovni jednotlivých bytov. To zvyšuje vnútornú mieru využitia výroby a znižuje tlak na export 
mimo komunity. 

 
Z dostupných údajov vyplýva, že analyzované odberné miesta predstavujú súčasnú ročnú spotrebu približne 1,243 GWh elektriny. Z pohľadu objemu 
spotreby patria medzi rozhodujúce odberné miesta najmä základná škola, bytové domy Hrebendova 1–3 a Podjavorinskej 1513/3. Práve kombinácia 
väčších a odlišných odberných profilov vytvára predpoklady na to, aby komunitne zdieľaná výroba mala vysokú mieru využitia a nízky export mimo 
komunity. 

Súčasná spotreba však nevystihuje celý budúci potenciál územia. Z pilotných skúseností vyplýva, že po zavedení kreditného systému1 a po zlepšení 
možností využívania elektriny v bytoch2 môže spotreba citeľne rásť. Tento rast sa opiera o reálne pozorovanie na bytovom dome Hrebendova 1–3 a v 
menšej miere aj o skúsenosť s nájomným domom Hrebendova 2A3. Štúdia preto nepracuje iba s dnešnou spotrebou, ale aj s variantom budúceho vývoja, 
v ktorom sa kreditný systém a lepšia dostupnosť elektriny premietnu aj do ďalších bytových domov. 

V rámci tejto štúdie sa preto pracuje s troma navzájom nadväzujúcimi variantmi: základné energetické riešenie pri súčasnej spotrebe, budúci vývoj 
spotreby po zavedení kreditného systému a rozvojový variant so sociálnym podnikom. Dôležité je, že každý variant bol posudzovaný ako celok. Ak sa 
zmenila jedna premenná – napríklad zapojenie sociálneho podniku alebo rast spotreby v bytových domoch – vždy sa znovu hodnotili aj komunitné väzby 
medzi odbernými miestami. Situačná mapka riešeného územia je zobrazená na nasledujúcom obrázku.  

 
1 Pod pojmom kreditný systém sa v tejto štúdii rozumie forma predplateného odberu elektriny, pri ktorej sa elektrina uhrádza vopred formou kreditu a jej využívanie 
je viazané na výšku predplatených prostriedkov. Tento systém je organizačne zabezpečený formou mestskej časti.  
2 Prevažná časť bytových domov má v súčasnosti obmedzený odber z dôvodu nízkej kapacity ističov 10 A (1f). Tento stav sa v bytových domoch, ktoré prechádzajú 
na kreditný systém, postupne mení a zvyšuje sa kapacita ističov na 25 A (1f) na bytovú jednotku.  
3 Pri bytovom dome Hrebendova 2A bol zavedený kreditný systém, ale tento bytový dom má ústredné vykurovanie kotlom na zemný plyn, čím sa odlišuje od 
ostatných bytových domov.  
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Obrázok 1 : Prehľad riešeného územia s vyznačením objektov podľa funkčných kategórií 

 

Objekty v riešenom území sú farebne rozlíšené podľa funkčného využitia: bytové domy (BD), budova školy a školských zariadení (BŠ), polyfunkčná budova 
(PB) a technické priestory (TP). Červené obrysy označujú posudzované objekty, samostatne je vyznačená trafostanica T475 a označenia SO 01 až SO 04 
predstavujú navrhované bytové domy uvažované v rámci budúceho rozvoja územia. 
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Tabuľka 1: Skupiny objektov a ich význam pre koncept energetickej komunity 

Skupina objektov Charakter spotreby Význam pre koncept 

Základná škola a 
materská škola 

Výrazný denný odber viazaný na prevádzku školy. Členitá 
dispozícia budov vytvára viacero vhodných strešných plôch 
pre inštaláciu FTVE. 

Jeden z hlavných výrobných prvkov komunity s dobrým 
potenciálom pre lokálnu výrobu, avšak s vyššou citlivosťou na 
cenový režim a spôsob využitia vyrobenej elektriny. 

Bytové domy 
Stabilnejší a rozloženejší profil spotreby počas dňa aj večera. 
Fakturačné odberné miesto  pri viacerých bytových jednotkách 
zabezpečuje dostatočnú diverzifikáciu odberu.   

Predstavujú kľúčové prijímacie aj výrobné body komunity a 
zároveň hlavný priestor pre uplatnenie efektu komunitného 
zdieľania elektriny. 

Miestny úrad a služby Menšie až stredné denné odbery s administratívnym 
charakterom prevádzky. 

Vhodne dopĺňajú spotrebnú diverzitu komunity a zvyšujú 
schopnosť priebežného využitia lokálne vyrobenej elektriny. 

Modelované nové BD 
Predpokladaná budúca spotreba vychádzajúca 
z navrhovaného rozvoja územia a z očakávaného spôsobu 
užívania objektov. 

Predstavujú dôležitú rezervu a rozvojový potenciál energetickej 
komunity v ďalších etapách. 

Spoločná infraštruktúra Menšie, ale prevádzkovo významné odbery viazané na 
fungovanie územia. 

Sú vhodné najmä ako prijímatelia zdieľanej elektriny a 
prispievajú k lepšiemu využitiu výroby v rámci komunity. 
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5. Základné energetické riešenie 

5.1. Návrh energetického riešenia 

Navrhované energetické riešenie stojí na dvoch pilieroch. Prvým je lokálna strešná fotovoltika umiestnená na 
vybraných objektoch s vhodným inštalovaným výkonom vzhľadom k aktuálnej spotrebe na základe dát z roku 
2025.  Druhým pilierom je komunitné zdieľanie elektriny medzi odbernými miestami, ktoré umožní zužitkovať 
výrobu aj tam, kde nie je lokálne okamžite spotrebovaná. Komunitné zdieľanie je dôležitým doplnkom a zlepšuje 
výsledok celku, ale nie je to hlavné kritérium pre optimálne dimenzovanie inštalovaného výkonu. Najdôležitejšie 
je vhodne dimenzovať na vlastnú spotrebu v odbernom mieste.  

Pre posudzované odberné miesta sa v tomto riešení ako technicky aj ekonomicky najvhodnejšia javí inštalácia 
FTVE bez batériových úložísk. Dôvodom nie je technická nevyužiteľnosť batérií, ale ich zatiaľ nepriaznivý pomer 
investičných nákladov a prínosov. Návrh preto smeruje k maximalizácii priamej samospotreby a komunitného 
využitia vyrobenej elektriny. Zároveň je vhodné riešenie navrhovať s predprípravou na budúce doplnenie 
batériového úložiska, aby bolo možné pri zmene cenových podmienok elektriny alebo ekonomiky akumulácie 
batérie doplniť bez zásadných technických zásahov. Táto požiadavka je dôležitá najmä pri bytových domoch, 
kde je vyšší predpoklad budúceho využitia akumulácie vzhľadom na výraznejšiu večernú špičku spotreby. 

Pri základnom energetickom riešení boli posudzované tri scenáre: scenár podľa fakturovaných fixných cien 
elektriny, scenár podľa trhových cien elektriny a následne kompromisné riešenie. Scenár fixných cien 
vychádzal z reálnych faktúr za rok 2025 a zohľadňoval úsporu variabilných zložiek ceny elektriny pri priamej 
spotrebe v mieste výroby, ako aj úsporu príslušnej časti sieťových poplatkov pri zdieľaní elektriny v rámci 
komunity cez EDC. Scenár trhových cien zároveň pracoval s tým, že hodnota usporenej silovej elektriny sa mení 
v čase podľa vývoja trhu, teda podľa toho, v ktorých hodinách dochádza k výrobe a úspore odberu zo siete. 
Kompromisné riešenie bolo zvolené ako vhodný variant medzi týmito dvoma prístupmi. 

Tabuľka 2: Porovnanie základného riešenia podľa cenových scenárov 

Cenový scenár FTVE Investícia Úspora Návratnosť EDC / export 

Súčasné fakturované  
fixné ceny  249 kWp 236 550 EUR 33 710 EUR /rok 7,02 r. 22,26 / 6,33 MWh 

Trhové ceny  199 kWp 189 050 EUR 22 815 EUR/rok 8,29 r. 7,80 / 0,41 MWh 

Kompromisný scenár 232 kWp 220 400 EUR 

pri FA cenách: 
31 723 EUR/rok  

pri FA cenách: 
6,95 r.  

16,24 / 3,23 MWh 
pri trhových cenách: 

26 052 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,46 r. 

 

Z tabuľky je zrejmé, že pri súčasných fixných fakturovaných cenách elektriny je ekonomicky najvhodnejší väčší 
súhrnný inštalovaný výkon lokálnych fotovoltík, zatiaľ čo pri trhových dynamických cenách sa optimálne 
riešenie znižuje a viac obmedzuje export mimo komunity. Pre účely projektovej prípravy je preto ako 
najvhodnejšie uvažované kompromisné technické riešenie s inštalovaným výkonom 232 kWp bez batériových 
úložísk. Toto riešenie sa z technického aj ekonomického hľadiska nachádza medzi riešením optimalizovaným 
pre súčasné fixné fakturované ceny elektriny a riešením optimalizovaným pre trhový dynamický spôsob 
oceňovania elektriny. Predstavuje tak vyvážený prístup, ktorý primerane zohľadňuje oba cenové mechanizmy a 
zároveň znižuje citlivosť návrhu na budúci vývoj cien a spôsobu vyhodnocovania elektriny. 
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Súhrn základného riešenia pri súčasných spotrebách elektriny podľa jednotlivých subjektov je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. Vďaka komunitnému zdieľaniu je možné v rámci energetickej komunity lokálne využiť 
ďalších približne 16,24 MWh elektriny, pričom len približne 3,23 MWh by predstavoval export mimo komunitu. 

Tabuľka 3: Súhrn základného riešenia pri súčasných spotrebách elektriny podľa subjektov 

Subjekt FTVE Investícia Úspora Návratnosť EDC / export 

Mestská časť 185 kWp 175 750 EUR 

pri fixných cenách: 
25 102 EUR/rok  

pri fixných cenách: 
7,00 r.  

14,59 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

21 413 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,21 r. 

Základná a materská 
škola 47 kWp 44 650 EUR 

pri fixných cenách: 
6 621 EUR/rok  

pri fixných cenách: 
6,74 r.  

1,65 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

4 639 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

9,63 r. 

Energetická komunita 
spolu 232 kWp 220 400 EUR 

pri fixných cenách: 
31 723 EUR/rok  

pri fixných cenách: 
6,95 r.  

16,24 / 3,23 MWh 
pri trhových cenách: 

26 052 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,46 r. 

 
Situačná mapa umiestnenia fotovoltických elektrární na strechách jednotlivých objektov pri základnom 
energetickom riešení, zohľadňujúcom súčasné spotreby elektriny, je uvedená na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 2: Situačná mapa umiestnenia fotovoltických panelov po objektoch - Základné energetické riešenie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v prostredí SolarEdge Designer 
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Z pohľadu štruktúry energetickej komunity vychádzajú ako hlavné nosné výrobné odberné miesta najmä 
Podjavorinskej 1513/3 (48 kWp), Hrebendova 1–3 (42 kWp), základná škola na Ľ. Podjavorinskej (36 kWp) 
a súbor objektov Krčméryho 5/7/11/15 (22 kWp). Najväčšie rozdiely medzi cenovými scenármi vznikajú pri 
školských objektoch a to z dôvodu vyššej fakturovanej ceny silovej zložky elektriny. Naopak pri odberných 
miestach v bytových domoch zostáva optimálny inštalovaný výkon medzi cenovými scenármi pomerne stabilný. 
Pri hraničných návrhoch s inštalovaným výkonom 11 kWp pri materskej škole a na odbernom mieste 
Podjavorinskej 1027 je vhodné v ďalšom stupni prípravy potvrdiť finálny AC výkon, režim pripojenia a 
konfiguráciu meniča. Z pohľadu pripojenia je totiž rozhodujúci výkon meničov na strane striedavého napätia a 
hranica malého zdroja je 10,8 kW.  

V ďalších častiach štúdie sa už z dôvodu prehľadnosti pre ďalšie uvažované varianty navrhujú technické riešenia 
tak, aby boli kompromisne nastavené vo vzťahu k obom uvažovaným cenovým mechanizmom elektriny, teda 
aby predstavovali vyvážený prístup medzi súčasnými fixnými fakturovanými cenami elektriny a trhovým 
dynamickým spôsobom oceňovania elektriny. 

Optimálne výkony po jednotlivých odberných miestach sú uvedené v Prílohe B1.  
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5.2. Ekonomické vyhodnotenie základného riešenia 

Ekonomické hodnotenie bolo spracované dynamickými metódami v stálych cenách 4  pri rôznych spôsoboch financovania. Hlavnými ukazovateľmi 
efektívnosti projektu je čistá súčasná hodnota (NPV), diskontovaná doba návratnosti a ukazovatele schopnosti splácať dlh (DSCR). Hlbšie bol 
rozpracovaný kompromisný cenový scenár s celkovým inštalovaným výkonom 232 kWp, pretože predstavuje najrealistickejšie riešenie pre projektové 
rozhodovanie. Komunitné riešenie strešných fotovoltických elektrární bolo pritom ekonomicky vyhodnotené ako celok, avšak s rozdelením na mestskú 
časť a základnú školu s materskou školou podľa príslušných IČO, ktoré zodpovedajú za jednotlivé odberné miesta. 

Použitý bol reálny diskont 4,0 %, doba hodnotenia projektu 20 rokov, výmena meničov v 12. roku a pri úverových variantoch bola splatnosť  úveru 15 rokov. 
Pri úverových variantoch sa uvažovalo so zvýhodneným financovaním, a to orientačne s úrokovou sadzbou 2,0 % p. a. pre verejné budovy, napr. základnú 
a materskú školu, a s úrokovou sadzbou 1,0 % p. a. pre mestskú časť pri obnove bytových domov a realizácii OZE pre vlastnú spotrebu bytovej budovy. 
Pri grantovom financovaní bolo uvažované s intenzitou pomoci 92 % z oprávnených výdavkov. Za oprávnené výdavky boli považované náklady priamo 
súvisiace s návrhom, dodávkou a realizáciou fotovoltického systému, t. j. fotovoltické panely a optimizéry, meniče, nosná konštrukcia, elektromateriál a 
kabeláž, inštalácia a montáž vrátane dopravy, stavebné a požiarne posúdenie, projektová dokumentácia, ako aj nevyhnutná technická administratíva a 
inžiniering spojené s realizáciou a pripojením zariadenia. Finančný a administratívny manažment projektu nebol do oprávnených výdavkov zahrnutý a je 
potrebné s ním rátať osobitne, približne do výšky 5 %5 z celkových investičných nákladov, pričom tento náklad by si musel žiadateľ zabezpečiť z vlastných 
zdrojov, alebo formou iného komerčného úveru.  
 

Mestská časť 
Tabuľka 4: Ekonomické vyhodnotenie pri rôznych spôsoboch financovania pre mestskú časť  – Základné energetické riešenie 

Spôsob financovania Vlastné investície 
[EUR bez DPH] 

Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Vlastné zdroje 175 750,00 0,00 22 465 18 777 102 770  54 644  10 rokov 14 rokov 

Dotácia + vlastné zdroje 14 060,00 161 690,00 22 465 18 777 264 460  216 334 0,65 rok 0,78 rok 

Zvýhodnený úver 0,00 175 750,00 9 790 6 101 137 586  89 460 okamžitá* okamžitá* 

 
4 t. j. bez uvažovania nominálneho rastu cien energií   
5 Približne 8 800 EUR bez DPH pre časť riešenia pripadajúcu na mestskú časť a približne 2 200 EUR bez DPH pre časť pripadajúcu na základnú a materskú školu   
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Spôsob financovania Vlastné investície 
[EUR bez DPH] 

Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Dotácia + zvýhodnený úver 0,00 175 750,00 21 451 17 763 267 246 219 119  okamžitá* okamžitá* 

* Pri 100 % úvere, resp. pri variante dotácia + úver, nevzniká na začiatku klasický vlastný investičný výdaj, preto je návratnosť z pohľadu vlastných zdrojov „okamžitá“. Z metodického hľadiska 
je preto pri týchto variantoch dôležitejšie sledovať ročný peňažný tok po splátke  a riziko splácania, nie samotnú návratnosť. 

 
Tabuľka 5: Posúdenie rizika financovania pri úverovom financovaní pre mestskú časť – Základné energetické riešenie 

Spôsob financovania 
Ročná splátka 

[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Zvýhodnený úver 12 676,00 9 790 6 101 1,59 x  1,31 x 0,002 x < 0 x 

Dotácia + zvýhodnený úver 1 014,00 21 451 17 763 19,92 x 16,41 x 0,03 x < 0 x 

 

Vnútorné výnosové percento (IRR) sa pre takýto projekt bez dotácie pohybuje v rozsahu 7,4 % až 10,2 % v závislosti od cenového scenára pri trhových 
alebo  fakturovaných cenách elektriny. Pre mestskú časť vychádza variant financovania z vlastných zdrojov ako ekonomicky pozitívny, avšak kapitálovo 
náročný. Pri fakturovaných cenách dosahuje diskontovaná návratnosť približne 10 rokov, pri trhových cenách približne 14 rokov. Grantovo podporené 
varianty vychádzajú z pohľadu investora jednoznačne najpriaznivejšie. Variant dotácia a vlastné zdroje výrazne znižuje potrebu počiatočného kapitálu a 
skracuje diskontovanú návratnosť pod jeden rok, pričom kombinácia dotácie a zvýhodneného úveru je ešte priaznivejšia z pohľadu likvidity, keďže 
nevyžaduje počiatočnú vlastnú investíciu a zároveň zachováva vysoký ročný čistý prínos projektu. Aj variant 100 % zvýhodneného úveru bez grantu 
vychádza v priemere ako splátkovo zvládnuteľný a pri oboch cenových scenároch generuje kladný ročný peňažný tok po splátke úveru, avšak s nižšou 
rezervou, najmä pri trhových cenách elektriny. Za prijateľný ho preto možno považovať najmä vtedy, ak investor vie vopred vytvárať fond obnovy na výmenu 
meničov. Kritickým obdobím je približne 12. rok prevádzky, keď jednorazová potreba obnovy technológie prevyšuje bežný ročný prínos projektu; z tohto 
dôvodu je potrebné počítať s fondom obnovy vo výške približne 21 090 EUR bez DPH. 

Grafické zobrazenie vývoja kumulovaného diskontovaného peňažného toku  je uvedené v Prílohe E1.   
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Základná a Materská škola 

Tabuľka 6: Ekonomické vyhodnotenie pri rôznych spôsoboch financovania pre Základnú a Materskú školu  – Základné energetické riešenie 

Spôsob financovania 
Vlastné investície 

[EUR bez DPH] 
Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Vlastné zdroje 44 650,00 0,00 5 933,00 3 962,00 29 055,00 3 335,00 10 rokov 18 rokov 

Dotácia + vlastné zdroje 3 572,00 41 078,00 5 933,00 3 962,00 70 133,00 44 413,00 0,62 rok 0,94 rok 

Zvýhodnený úver 0,00 44 650,00 2 458,00 487,00 35 069,00 9 350,00 okamžitá* okamžitá* 

Dotácia + zvýhodnený úver 0,00 44 650,00 5 655,00 3 684,00 70 614,00 44 894,00 okamžitá* okamžitá* 

* Pri 100 % úvere, resp. pri variante dotácia + úver, nevzniká na začiatku klasický vlastný investičný výdaj, preto je návratnosť z pohľadu vlastných zdrojov „okamžitá“. Z metodického hľadiska 
je preto pri týchto variantoch dôležitejšie sledovať ročný peňažný tok po splátke  a riziko splácania, nie samotnú návratnosť. 

Tabuľka 7: Posúdenie rizika financovania pri úverovom financovaní pre Základnú a Materskú školu  – Základné energetické riešenie 

Spôsob financovania 
Ročná splátka 

[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Zvýhodnený úver 3 475,00 2 458,00 487,00 1,54 x  0,99 x < 0 x < 0 x 

Dotácia + zvýhodnený úver 278,00 5 655,00 3 684,00 19,24 x 12,40 x < 0 x < 0 x 

 

Vnútorné výnosové percento (IRR) sa pre takýto projekt bez dotácie pohybuje v rozsahu 4,9 % až 10,8 % v závislosti od cenového scenára pri trhových 
alebo  fakturovaných cenách elektriny. Pre základnú a materskú školu vychádza variant financovania z vlastných zdrojov ako ekonomicky kladný, avšak 
pri trhových cenách už s dlhšou diskontovanou návratnosťou na úrovni približne 18 rokov a pri fakturovaných cenách je návratnosť približne 10 rokov. 
Grantovo podporené varianty sú aj v tomto prípade jednoznačne najvýhodnejšie, keďže výrazne znižujú potrebu vlastných zdrojov a skracujú návratnosť 
pod jeden rok. Variant 100 % zvýhodneného úveru pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. možno pri fakturovaných cenách ešte považovať za prijateľný, keďže 
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projekt dosahuje kladný ročný peňažný tok po splátke a priemerné DSCR na úrovni 1,54x. Pri trhových cenách je však tento variant už hraničný, keďže 
ročný peňažný tok po splátke ostáva len mierne kladný a priemerné DSCR dosahuje približne 0,99x, teda bez dostatočnej rezervy. Za najstabilnejší variant 
preto vychádza kombinácia dotácie a zvýhodneného úveru, ktorá nevyžaduje počiatočnú vlastnú investíciu a zároveň zachováva vysokú schopnosť 
splácania. Rovnako ako pri mestskej časti je potrebné osobitne zohľadniť približne 12. rok prevádzky, keď sa predpokladá výmena meničov. V tomto roku 
ročný prínos projektu nemusí postačovať na pokrytie jednorazovo zvýšených investičných potrieb, a preto je vhodné vopred vytvárať fond obnovy, pri 
školských objektoch orientačne vo výške približne 5 358 EUR bez DPH. 

Priemerné DSCR nám hovorí, ako by sa to zvládalo splácať. Vidíme, že 12 rok je kritický z dôvodu uvažovania výmeny meničov, preto je potrebné mať 
zriadený fond, a uvažovať v tom roku so stratou. Túto stratu by mal pokryť fond a ten by mal mať po desiatich rokoch výšku približne  5 358 EUR bez DPH 
na financovanie výmeny meničov.  

Grafické zobrazenie vývoja kumulovaného diskontovaného peňažného toku  je uvedené v Prílohe E2.  

 

 

Zhrnutie ekonomického vyhodnotenia 

Zhrnutie ekonomického vyhodnotenia ukazuje, že základné energetické riešenie je pre mestskú 
časť realizovateľné aj pri financovaní formou zvýhodneného úveru, hoci grantová podpora alebo 
kombinácia dotácie a úveru výrazne zlepšujú jeho ekonomiku a znižujú potrebu vlastných zdrojov. 
Pri základnej a materskej škole je úverové financovanie pri priaznivejšom cenovom režime ešte 
prijateľné, no pri trhových cenách je už podstatne citlivejšie, a preto sa tu ako vhodnejší javí 
grantový alebo kombinovaný model financovania. Vo všetkých prípadoch zároveň platí, že približne 
v 10. až 12. roku prevádzky je potrebné počítať s obnovou meničov, a teda aj s vopred vytvoreným 
fondom obnovy. 
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6. Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

6.1. Návrh energetického riešenia pre budúci vývoj spotreby 

Rozvojový variant budúcej spotreby vychádza z predpokladu, že súčasná spotreba elektriny vo viacerých 
bytových domoch je stále nižšia, než bude po zavedení kreditného systému a po zlepšení technických 
podmienok využívania elektriny v bytoch. Pod pojmom kreditný systém sa v tejto štúdii rozumie forma 
predplateného odberu elektriny, pri ktorej sa elektrina uhrádza vopred formou kreditu a jej využívanie je viazané 
na výšku predplatených prostriedkov, pričom tento systém je organizačne zabezpečovaný mestskou časťou. 
Prevažná časť bytových domov má v súčasnosti odber obmedzený nízkou kapacitou ističov 10 A (1f), pričom v 
domoch prechádzajúcich na kreditný systém sa postupne uvažuje so zvýšením tejto kapacity na 25 A (1f) na 
bytovú jednotku. Ako referenčný model bol použitý pilotný bytový dom Hrebendova 1–3, pri ktorom sa potvrdilo, 
že lepšia dostupnosť elektriny vedie k citeľnému rastu spotreby.  

Pri budúcom vývoji spotreby už bol analyzovaný priamo kompromisný cenový scenár tak, aby zohľadnil vplyv 
súčasných fixných fakturovaných cien aj prípadný prechod na trhové dynamické ceny silovej elektriny. 
Výsledkom je podstatne vyšší odporúčaný výkon FTVE, a to predovšetkým na bytových domoch, kde sa očakáva 
väčší vnútorný odber a tým aj lepšie využitie výroby. Z pohľadu technickej logiky je dôležité, že nejde o umelé 
nadhodnotenie výkonov, ale o reakciu na pravdepodobnejší cieľový prevádzkový stav územia. 

Súhrn variantu pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby elektriny po zavedení kreditného systému podľa 
jednotlivých subjektov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 8: Energetické riešenie pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby elektriny po zavedení kreditného systému 

Subjekt FTVE Investícia Úspora Návratnosť EDC / export 

Mestská časť 351 kWp 333 450 EUR 

pri fixných cenách: 
45 741 EUR/rok 

pri fixných cenách: 
7,29 r. 

15,5 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

39 636 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,41 r. 

Základná a materská 
škola 47 kWp 44 650 EUR 

pri fixných cenách: 
6 717 EUR/rok  

pri fixných cenách: 
6,65 r.  

2,55 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

4 668 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

9,57 r. 

Energetická komunita 
spolu 398 kWp 378 100  EUR 

pri fixných cenách: 
52 458 EUR/rok 

pri fixných cenách: 
7,21 r. 

18,05 / 9,48 MWh 
pri trhových cenách: 

44 304 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,53 r. 

 
Vďaka komunitnému zdieľaniu je možné v rámci energetickej komunity lokálne využiť ďalších približne 
18,05 MWh elektriny, pričom približne 9,48 MWh by predstavoval export mimo komunitu. Oproti 
predchádzajúcemu riešeniu tu výrazne narastá inštalovaný výkon fotovoltických elektrární, ale zároveň aj objem 
elektriny exportovanej mimo energetickú komunitu. Vzhľadom na charakter odberných miest, najmä bytových 
domov v správe mestskej časti a školských objektov, sa však ani v tomto prípade pri súčasných investičných a 
prevádzkových podmienkach nejavia batériové úložiská ako ekonomicky prínosné. Pri bytových domoch je to 
spôsobené najmä tým, že ide o zraniteľných odberateľov s priaznivejšou cenou elektriny, takže ekonomický 
prínos úspory elektriny by v súčasnosti nevyvážil investičnú náročnosť batériových úložísk. Pri školských 
objektoch je dôvodom predovšetkým charakter odberného profilu, ktorý sa vo väčšej miere prekrýva s obdobím 
slnečného svitu. Zároveň je však pre prípad budúcich zmien cenových podmienok vhodné zvoliť technické 
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riešenie, najmä pri bytových domoch, s technologickou predprípravou na doplnenie batériovej akumulácie, 
predovšetkým použitím hybridne pripravených striedačov a súvisiaceho systémového usporiadania, ktoré 
umožní budúcu integráciu batériových úložísk bez potreby zásadných dodatočných zásahov do systému.  

Situačná mapa umiestnenia fotovoltických elektrární na strechách jednotlivých objektov pri zohľadnení 
budúceho vývoja spotreby elektriny je uvedená na nasledujúcom obrázku. 

 
Obrázok 3: Mapa umiestnenia fotovoltických panelov po objektoch - Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v prostredí SolarEdge Designer 

 

Najvýraznejšie nárasty výkonu sa týkajú práve bytových domov bez zavedeného kreditného systému v dnešnom 
stave. V budúcom variante sa zvyšujú odporúčané výkony napríklad pri Hrebendovej 1016/10, pri Krčméryho 
1/3, pri skupine objektov Krčméryho 5/7/11/15, pri Podjavorinskej 1513/3 a pri Podjavorinskej 1027. Naopak, pri 
školských objektoch a pri niektorých menších odberných miestach ostáva odporúčaná výkonová úroveň 
podobná ako v základnom riešení, pričom zlepšenie sa prejavuje skôr v ekonomike prevádzky vďaka zapojeniu 
do výkonnejšej energetickej komunity. 

 

Optimálne výkony po jednotlivých OM sú uvedené v Prílohe B2.  
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6.2. Ekonomické vyhodnotenie riešenia pre budúci vývoj spotreby 

Aj pri tomto variante bol použitý reálny diskont 4,0 %, zvýhodnené úverové sadzby 2,0 % p. a. pre verejné budovy a 1,0 % p.a. pre mestskú časť pri obnove 
bytových domov a realizácii OZE pre vlastnú spotrebu bytovej budovy a grantová intenzita 92 % oprávnených výdavkov. Finančný a administratívny 
manažment projektu nebol do oprávnených výdavkov zahrnutý a je potrebné s ním rátať osobitne, približne do výšky 5 % 6 z celkových investičných 
nákladov. Komunitné riešenie strešných fotovoltických elektrární bolo pritom ekonomicky vyhodnotené ako celok, avšak s rozdelením na mestskú časť a 
základnú školu s materskou školou podľa príslušných IČO, ktoré zodpovedajú za jednotlivé odberné miesta. 

Mestská časť 

Tabuľka 9: Ekonomické vyhodnotenie pri rôznych spôsoboch financovania pre mestskú časť  – Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému  

Spôsob financovania Vlastné investície 
[EUR bez DPH] 

Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Vlastné zdroje 333 450,00 0,00 40 739,00 34 634,00 170 400,00 90 744,00 11 rokov 15 rokov 

Dotácia + vlastné zdroje 26 676,00 306 774,00 40 739,00 34 634,00 477 174,00 397 518,00 0,68 rok 0,80 rok 

Zvýhodnený úver 0,00 333 450,00 16 690,00 10 585,00 236 457,00 156 800,00 okamžitá* okamžitá* 

Dotácia + zvýhodnený úver 0,00 333 450,00 38 815,00 32 710,00 482 459,00 402 802,00 okamžitá* okamžitá* 

* Pri 100 % úvere, resp. pri variante dotácia + úver, nevzniká na začiatku klasický vlastný investičný výdaj, preto je návratnosť z pohľadu vlastných zdrojov „okamžitá“. Z metodického hľadiska 
je preto pri týchto variantoch dôležitejšie sledovať ročný peňažný tok po splátke  a riziko splácania, nie samotnú návratnosť. 

Tabuľka 10: Posúdenie rizika financovania pri úverovom financovaní pre mestskú časť – Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

Spôsob financovania 
Ročná splátka 

[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Zvýhodnený úver 24 050,00 16 690,00 10 585,00 1,52 x 1,27 x < 0 x < 0 x 

 
6 Približne 16 700 EUR bez DPH pre časť riešenia pripadajúcu na mestskú časť a približne 2 200 EUR bez DPH pre časť pripadajúcu na základnú a materskú školu   
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Spôsob financovania Ročná splátka 
[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Dotácia + zvýhodnený úver 1 924,00 38 815,00 32 710,00 18,97 x 15,91 x < 0 x < 0 x 

 
Vnútorné výnosové percento (IRR) sa pre takýto projekt bez dotácie pohybuje v rozsahu 7,0 % až 9,5 % v závislosti od cenového scenára pri trhových alebo  
fixných cenách elektriny. Pri variante budúceho vývoja spotreby po zavedení kreditného systému zostáva projekt pre mestskú časť ekonomicky veľmi 
priaznivý, hoci je spojený s vyššou investičnou potrebou. Financovanie z vlastných zdrojov je aj v tomto prípade ekonomicky kladné, s diskontovanou 
návratnosťou približne 11 rokov pri fakturovaných cenách a 15 rokov pri trhových cenách. Grantovo podporené varianty vychádzajú jednoznačne 
najlepšie, pričom kombinácia dotácie a zvýhodneného úveru je z pohľadu likvidity a potreby vlastných zdrojov najkomfortnejšia. Aj variant 100 % 
zvýhodneného úveru bez grantu je však pri tomto rozsahu projektu prijateľný, keďže pri oboch cenových scenároch dosahuje kladný ročný peňažný tok po 
splátke úveru a priemerné DSCR nad úrovňou 1,0. Projekt teda nie je podmienený grantom, grantová podpora však výrazne zlepšuje jeho výhodnosť a 
znižuje finančné riziko investora. Rovnako ako pri základnom variante je potrebné počítať s kritickým obdobím obnovy technológie približne v 10. až 12. 
roku prevádzky, a preto je vhodné už od začiatku vytvárať fond obnovy na výmenu meničov. 

Základná a Materská škola 

Tabuľka 11: Ekonomické vyhodnotenie pri rôznych spôsoboch financovania pre Základnú a Materskú školu  – Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

Spôsob financovania Vlastné investície 
[EUR bez DPH] 

Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Vlastné zdroje 44 650,00 0,00 6 048,00 3 998,00 30 546,00 3 806,00 10 rokov 18 rokov 

Dotácia + vlastné zdroje 3 572,00 41 078,00 6 048,00 3 998,00 71 624,00 44 884,00 0,62 rok 0,93 rok 

Zvýhodnený úver 0,00 44 650,00 2 573,00 523,00 36 561,00 9 821,00 okamžitá* okamžitá* 

Dotácia + zvýhodnený úver 0,00 44 650,00 5 770,00 3 720,00 72 106,00 45 365,00 okamžitá* okamžitá* 

* Pri 100 % úvere, resp. pri variante dotácia + úver, nevzniká na začiatku klasický vlastný investičný výdaj, preto je návratnosť z pohľadu vlastných zdrojov „okamžitá“. Z metodického hľadiska 
je preto pri týchto variantoch dôležitejšie sledovať ročný peňažný tok po splátke  a riziko splácania, nie samotnú návratnosť. 
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Tabuľka 12: Posúdenie rizika financovania pri úverovom financovaní pre Základnú a Materskú školu  – Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

Spôsob financovania Ročná splátka 
[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Zvýhodnený úver 3 475,00 2 573,00 523,00 1,57 x  1,00 x < 0 x < 0 x 

Dotácia + zvýhodnený úver 278,00 5 770,00 3 720,00 19,64 x 12,52 x < 0 x < 0 x 

 

Vnútorné výnosové percento (IRR) sa pre takýto projekt bez dotácie pohybuje v rozsahu 5,0 % až 11,1 % v závislosti od cenového scenára pri trhových 
alebo  fixných cenách elektriny. Pri základnej a materskej škole ostáva ekonomika projektu aj vo variante budúceho vývoja spotreby podobná ako pri 
základnom riešení, keďže inštalované výkony sa nemenia a zlepšenie sa prejavuje najmä vďaka zapojeniu do silnejšej energetickej komunity. Financovanie 
z vlastných zdrojov je ekonomicky kladné, avšak pri trhových cenách s dlhšou diskontovanou návratnosťou približne 18 rokov. Grantovo podporené 
varianty sú aj tu jednoznačne najvýhodnejšie. Variant 100 % zvýhodneného úveru pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. je pri fakturovaných cenách ešte prijateľný, 
no pri trhových cenách sa pohybuje na hranici prijateľnosti, keďže ročný peňažný tok po splátke zostáva len mierne kladný a priemerné DSCR je približne 
na úrovni 1,0. Za bezpečnejší a vhodnejší prístup sa preto aj v tomto variante javí grant alebo kombinácia dotácie a zvýhodneného úveru. Aj tu je potrebné 
vopred počítať s fondom obnovy na budúcu výmenu meničov. 

 
Grafické zobrazenie vývoja kumulovaného diskontovaného peňažného toku  je uvedené v Prílohe E2.  

Zhrnutie ekonomického vyhodnotenia 

Variant budúceho vývoja spotreby po zavedení kreditného systému ekonomicky posilňuje celý 
koncept energetickej komunity. Pre mestskú časť zostáva projekt realizovateľný aj bez grantu, teda 
aj pri samotnom zvýhodnenom úvere, zatiaľ čo pri základnej a materskej škole je úverové 
financovanie prijateľné skôr len pri priaznivejšom cenovom vývoji. Grantová podpora alebo 
kombinované financovanie preto nie sú nevyhnutnou podmienkou realizácie celého konceptu, ale 
predstavujú výrazne bezpečnejší a ekonomicky silnejší spôsob jeho financovania. 
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7. Pripojenie budúceho sociálneho podniku  
V nadväznosti na doterajší návrh sa sociálny podnik uvažuje ako rozvojový variant, ktorý má posilniť 
ekonomické, prevádzkové aj energetické fungovanie komunitného energetického systému. V tejto etape ide 
najmä o perspektívne zapojenie komunitnej práčovne a pekárne, teda prevádzok s predvídateľným a 
riaditeľným odberom elektriny, ktoré môžu vhodne dopĺňať existujúcu spotrebu v riešenom území. Práve 
zapojenie sociálneho podniku do komunitného zdieľania elektriny by malo prispieť k lepšiemu využívaniu 
lokálne vyrobenej elektriny, k zvýšeniu miery vlastnej spotreby v rámci komunity a k stabilnejšiemu 
prevádzkovému režimu celého systému. Zároveň by takýto variant mohol priniesť aj širší sociálno-ekonomický 
prínos v podobe vytvorenia lokálnych služieb a pracovných príležitostí. Keďže však konkrétne prevádzkové 
parametre, rozsah činností a detailný organizačný model sociálneho podniku zatiaľ nie sú definitívne určené, 
tento variant je potrebné chápať ako rozvojový, ktorý si bude vyžadovať podrobnejšie technické, energetické a 
ekonomické dopracovanie. 

 

7.1. Popis sociálneho podniku 

Sociálny podnik je v tejto štúdii uvažovaný s dvoma základnými prevádzkami, a to komunitnou práčovňou a 
komunitnou pekárňou. Ich návrh je v tejto fáze nastavený rámcovo, na základe odkomunikovaných 
prevádzkových parametrov, dostupných cenových ponúk a technických listov preferovaných zariadení, pričom 
slúži najmä na predbežné posúdenie ich technického a energetického charakteru. Z hľadiska postupnosti 
realizácie sa ako organizačne aj prevádzkovo jednoduchšia prevádzka javí komunitná práčovňa, zatiaľ čo 
pekáreň predstavuje technicky, energeticky aj prevádzkovo náročnejšiu prevádzku, ktorá si bude vyžadovať 
podrobnejšie dopracovanie. V ďalšom texte je bližšie popísaný technicko-energetický charakter oboch 
uvažovaných prevádzok. 

7.1.1. A – komunitná práčovňa 
Komunitná práčovňa predstavuje prevádzku sociálneho podniku so silnou sociálnou funkciou a zároveň 
s priaznivejším predpokladom väzby na komunitné zdieľanie elektriny. Energetický model spotreby vychádza z 
uvažovanej zostavy 4 stohovaných zariadení typu 10 kg práčka + 10 kg sušička, teda spolu zo 4 práčok a 4 
sušičiek, pričom prevádzkový scenár je nastavený na priemerne 20 praní denne. Vstupné parametre boli 
stanovené na základe technických podkladov k uvažovanej technológii, zadaného rozsahu prevádzky. Do 
modelu boli okrem samotného prania a sušenia zahrnuté aj pomocné spotreby, najmä osvetlenie, drobné 
prevádzkové odbery a jednoduchá prevádzková ventilácia. 

Prevádzka bola modelovaná tak, aby sa rozhodujúca časť spotreby sústreďovala do denných hodín s vyššou 
dostupnosťou komunitnej elektriny. V zimnom období je preto uvažované využitie najmä v čase od 8:00 do 
17:00, v prechodnom období od 8:00 do 18:00 a v letnom období od 8:00 do 19:00, pričom počas víkendov sa 
začiatok prevádzky posúva približne o jednu hodinu neskôr. Takto nastavený prevádzkový model vykazuje ročnú 
spotrebu elektriny približne 45,8 MWh/rok, priemernú dennú spotrebu približne 125 kWh/deň a hodinové 
maximum približne 25,1 kW. 

Z pohľadu energetickej komunity ide o vhodnú prevádzku najmä preto, že jej spotrebu možno do značnej miery 
prevádzkovo usmerňovať a prispôsobovať priebehu výroby elektriny z fotovoltiky. Zároveň ide o prevádzku, ktorú 
možno organizačne pomerne jednoducho previazať s komunitnými pravidlami, rezervačným režimom a 
motivačnými nástrojmi tak, aby podporovala nielen sociálnu funkciu služby, ale aj energetickú efektívnosť 
celého systému. 
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7.1.2. B – pekáreň 
Pekáreň predstavuje prevádzku, ktorá môže podporiť tvorbu pracovných miest odborný tréning aj lokálnu 
ekonomickú aktivitu.  Vstupné technické a prevádzkové parametre komunitnej pekárne boli stanovené na 
základe technických podkladov a technologickej zostavy poskytnutej pre spracovanie návrhu, najmä z cenovej 
ponuky technológie, rámcového konceptu prevádzky a personálneho zabezpečenia odkonzultovaného s 
mestskou časťou, uvažovaného do maximálne 5 pracovníkov.  

Energetický model spotreby vychádza z plne elektrickej technologickej zostavy zahŕňajúcej etážovú a rotačnú 
pec, kysiareň, hnetače a ďalšie pomocné zariadenia. Po doplnení osvetlenia, chladenia a drobných 
zásuvkových odberov je uvažovaný modelovaný inštalovaný príkon 68,9 kW. Prevádzka je modelovaná 
od pondelka do soboty, s hlavným výrobným intervalom v čase od 4:00 do 12:00 a s nadväzujúcimi činnosťami, 
ako sú výdaj, čistenie a príprava, do 16:00, pričom technologický proces je nastavený sekvenčne tj. s 
obmedzeným súbehom zariadení. Takto definovaná prevádzka vykazuje ročnú spotrebu elektriny približne 92,9 
MWh/rok a hodinové maximum 40,6 kW. 

Z pohľadu energetickej komunity ide o prevádzku s vyššou energetickou náročnosťou, pri ktorej významná časť 
spotreby vzniká už v skorých ranných hodinách, teda ešte pred obdobím najvyššej výroby elektriny z fotovoltiky. 
Priame časové prekrytie s výrobou z FTVE je preto obmedzené a pre efektívnejšie využitie lokálne vyrobenej 
elektriny je pri tejto prevádzke vhodné uvažovať aj s batériovým úložiskom. Komunitná elektrina môže zároveň 
pokrývať časť spotreby kysiarne, chladenia, doplnkového pečenia, administratívy a ďalších pomocných 
činností, čím sa táto prevádzka stáva využiteľná v rámci komunitnej energetiky. 

 

Metodická poznámka 

Obe prevádzky sociálneho podniku sú v tejto etape spracované orientačne, na základe 
odkomunikovaných vstupných parametrov, cenových ponúk a technických listov preferovaných 
zariadení. Ich cieľom je predbežne stanoviť technicko-energetický charakter prevádzok, rozsah ich 
spotreby elektriny a možnosti ich zapojenia do komunitného zdieľania elektriny. 
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7.2. Návrh energetického riešenia 

V tomto variante sa uvažuje aj s pripojením sociálneho podniku, a to vo forme prevádzky komunitnej práčovne 
a pekárne. Pre obe prevádzky bol navrhnutý samostatný fotovoltický zdroj doplnený o batériové úložisko, 
pričom návrh vychádza z predpokladaného charakteru prevádzky, odberového profilu a z uvažovaných cien 
elektriny. 

Pre komunitnú práčovňu sa ako vhodné riešenie javí inštalácia fotovoltickej elektrárne s celkovým výkonom 22 
kWp, z toho 10 kWp na streche vlastného objektu a 2 × 6 kWp na strechách priľahlých objektov materskej školy. 
Súčasťou riešenia je aj batériové úložisko s kapacitou 10 kWh. Pre pekáreň sa odporúča inštalácia fotovoltickej 
elektrárne s výkonom 30 kWp na streche objektu a batériové úložisko s kapacitou 30 kWh. Za sociálny podnik 
ako celok sa tak uvažuje s inštalovaným výkonom 52 kWp a akumulačnou kapacitou 40 kWh. 

Pri ekonomickom vyhodnotení boli pre sociálny podnik uvažované fixné fakturované ceny elektriny na úrovni 
roku 2025. Pre pekáreň bol uvažovaný dvojtarifný produkt VSE DUO pre neregulovaných koncových odberateľov 
mimo domácnosti a distribučná sadzba X3-C2. Pre práčovňu bol uvažovaný produkt VSE KLASIK pre 
neregulovaných koncových odberateľov mimo domácnosti, rovnako s distribučnou sadzbou X3-C2. V prípade 
prechodu na dynamické trhové ceny by sa cena silovej zložky elektriny odvíjala od času spotreby a aktuálnych 
cien na trhu organizovanom spoločnosťou OKTE, obdobne ako pri predchádzajúcich variantoch. 

Keďže v prípade sociálneho podniku už nejde o regulovaný subjekt ani o zraniteľného odberateľa, je potrebné 
uvažovať s vyššími cenami za distribučné služby aj za silovú zložku elektriny. Táto skutočnosť sa výrazne 
premieta do ekonomiky navrhovaného riešenia. Z tohto dôvodu sa pri oboch prevádzkach sociálneho podniku 
javí ako opodstatnené uvažovať s batériovými úložiskami. Tie zvyšujú mieru vlastnej spotreby elektriny z 
fotovoltických elektrární, umožňujú časový posun využitia vyrobenej elektriny do období vyššieho odberu a 
zároveň prispievajú k redukcii odberových špičiek, teda k znižovaniu maximálneho krátkodobého odberu. Tým 
môžu priaznivo vplývať aj na optimalizáciu fixných platieb súvisiacich s rezervovanou kapacitou a odberným 
miestom. 

Súhrn hlavných ukazovateľov pri zohľadnení pripojenia sociálneho podniku podľa jednotlivých subjektov je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 13: Energetické riešenie pri zohľadnení pripojenia sociálneho podniku 

Subjekt FTVE Investícia Úspora Návratnosť EDC / export 

Mestská časť 351 kWp 333 450 EUR 

pri fixných cenách: 
45 890 EUR/rok 

pri fixných cenách: 
7,27 r. 

17,32 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

39 630 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,41 r. 

Základná a materská 
škola 47 kWp 44 650 EUR 

pri fixných cenách: 
6 712 EUR/rok  

pri fixných cenách: 
6,65 r.  

2,51 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

4 667 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

9,57 r. 

Sociálny podnik 52 kWp 
/40 kWh 

64 600  EUR 

pri fixných cenách: 
12 596 EUR/rok 

pri fixných cenách: 
5,13 r. 

6,30 MWh z EDC 
pri trhových cenách: 

7 916 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,16 r. 

Energetická komunita 
spolu 450 kWp 442 700  EUR 

pri fixných cenách: 
65 198 EUR/rok 

pri fixných cenách: 
6,79 r. 

26,13 / 9,45 MWh 
pri trhových cenách: 

52 213 EUR/rok 
pri trhových cenách: 

8,48 r. 
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Pripojenie sociálneho podniku zvyšuje schopnosť energetickej komunity lokálne využiť vyrobenú elektrinu, 
najmä vďaka doplneniu nových denných odberov s relatívne priaznivým profilom z pohľadu využitia fotovoltickej 
výroby. V rámci tohto variantu je tak možné prostredníctvom komunitného zdieľania lokálne využiť približne 
26,13 MWh elektriny, pričom približne 9,45 MWh by naďalej predstavovalo export mimo energetickú komunitu. 
Oproti variantom bez pripojenia sociálneho podniku ide o riešenie s vyššou mierou vnútrokomunitného využitia 
elektriny a so silnejším ekonomickým efektom zdieľania.  
 
Situačná mapa umiestnenia fotovoltických elektrární na strechách jednotlivých objektov pri zohľadnení 
pripojenia sociálneho podniku je uvedená na nasledujúcom obrázku. 

 
Obrázok 4: Mapa umiestnenia fotovoltických panelov po objektoch – Pripojenie sociálneho podniku 

 
Zdroj: vlastné spracovanie v prostredí SolarEdge Designer 

 

Optimálne výkony po jednotlivých OM sú uvedené v Prílohe B3.  
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7.3. Ekonomické vyhodnotenie riešenia pre pripojenie sociálneho podniku 

Pri ekonomickom hodnotení variantu pripojenia sociálneho podniku bol použitý reálny diskont 4,0 %, úverové financovanie s úrokovou sadzbou 4,0 % a 
grantová intenzita 40 % z oprávnených výdavkov. Finančný a administratívny manažment projektu nebol do oprávnených výdavkov zahrnutý a je potrebné 
s ním rátať osobitne, približne do výšky 5 %7 z celkových investičných nákladov. V ekonomickom modeli bola zároveň zohľadnená obnova hlavných 
technologických prvkov, pričom výmena batériových úložísk bola uvažovaná v 10. roku prevádzky a výmena meničov v 12. roku prevádzky. 

Takto nastavené predpoklady boli zvolené konzervatívne, keďže sociálny podnik je potrebné posudzovať ako podnikateľský subjekt, pri ktorom sa 
spravidla uvažuje s menej priaznivými podmienkami financovania a nižšou mierou investičnej podpory ako pri verejných subjektoch. Z tohto dôvodu je aj 
ekonomické vyhodnotenie v tejto kapitole spracované osobitne pre sociálny podnik, aby bolo zrejmé, akým spôsobom je vhodné pristupovať k 
financovaniu tohto variantu. 

Vplyvom rozšírenia komunity o sociálny podnik sa ekonomické výsledky pri mestskej časti a základnej škole zlepšujú len obmedzene, pričom už hodnoty 
jednoduchej doby návratnosti uvedené v predchádzajúcej kapitole naznačujú, že ide len o mierne až minimálne rozdiely.  

Sociálny podnik 

Tabuľka 14: Ekonomické vyhodnotenie pri rôznych spôsoboch financovania pre sociálny podnik  – Pripojenie budúceho sociálneho podniku 

Spôsob financovania Vlastné investície 
[EUR bez DPH] 

Externé zdroje 
[EUR bez DPH] 

Čistý ročný prínos v 1. roku 
[EUR bez DPH/rok] 

NPV 
[EUR bez DPH] 

Diskontovaná návratnosť 
[roky] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Vlastné zdroje 64 600,00 0,00 11 627,00 6 947,00 76 960,00 15 897,00 7 rokov 15 rokov 

Dotácia + vlastné zdroje 38 760,00 25 840,00 11 627,00 6 947,00 102 800,00 41 737,00 4 roky 7 rokov 

Komerčný úver 0,00 64 600,00 5 817,00 1 137,00 76 960,00 15 897,00 okamžitá* okamžitá* 

Dotácia + komerčný úver 0,00 64 600,00 8 141,00 3 461,00 102 800,00 41 737,00 okamžitá* okamžitá* 

* Pri 100 % úvere, resp. pri variante dotácia + úver, nevzniká na začiatku klasický vlastný investičný výdaj, preto je návratnosť z pohľadu vlastných zdrojov „okamžitá“. Z metodického hľadiska 
je preto pri týchto variantoch dôležitejšie sledovať ročný peňažný tok po splátke  a riziko splácania, nie samotnú návratnosť. 

 
7 Približne 3 230 EUR bez DPH pre potreby sociálneho podniku 
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Tabuľka 15: Posúdenie rizika financovania pri úverovom financovaní pre mestskú časť – Pripojenie sociálneho podniku 

Spôsob financovania Ročná splátka 
[EUR bez DPH/rok] 

Ročný peňažný tok po 
splátke  

[EUR bez DPH] 

Priem. DSCR 
[-] 

Min. DSCR 
[-] 

FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny FIX ceny TRH ceny 

Komerčný úver 5 810,00 5 817,00 1 137,00 1,76 x 0,98 x 0,07 x < 0 x 

Dotácia + Komerčný úver 1 924,00 8 141,00 3 461,00 2,93 x 1,64 x 0,11 x < 0 x 

 
Pri ekonomickom vyhodnotení pripojenia sociálneho podniku vychádza investícia pri fixných cenách elektriny pomerne priaznivo, najmä v grantovo 
podporených variantoch. Pri financovaní z vlastných zdrojov bez dotácie dosahuje diskontovaná návratnosť približne 7 rokov, pri kombinácii dotácie a 
vlastných zdrojov približne 4 roky, zatiaľ čo pri trhových, resp. dynamických cenách elektriny sa návratnosť bez dotácie predlžuje približne na 15 rokov. Aj 
keď projekt zostáva z pohľadu NPV kladný, ekonomický efekt sa v tomto prípade vytvára podstatne pomalšie a pri niektorých spôsoboch financovania sa 
pozitívna kumulovaná hodnota dosahuje až v neskoršej fáze hodnoteného obdobia. 

Ekonomiku projektu zároveň citeľne ovplyvňuje aj potreba obnovy technológie, predovšetkým batériových úložísk v 10. roku prevádzky a meničov v 12. 
roku prevádzky, čo v daných rokoch dočasne znižuje dovtedy vytvorený ekonomický prínos projektu. Z tohto dôvodu sa variant pripojenia sociálneho 
podniku javí ako ekonomicky realizovateľný najmä pri grantovej podpore alebo priaznivejšom cenovom vývoji elektriny, zatiaľ čo pri dynamických cenách 
a menej výhodnom úverovom financovaní je potrebné počítať s vyššou citlivosťou projektu na vývoj cash-flow. 

Zhrnutie ekonomického vyhodnotenia 
Variant pripojenia budúceho sociálneho podniku je ekonomicky realizovateľný, jeho výsledok je 
však výrazne citlivý najmä na cenový scenár elektriny a spôsob financovania. Pri fixných cenách 
elektriny a grantovo podporených variantoch vychádza projekt priaznivo, zatiaľ čo pri dynamických 
cenách a menej výhodnom úverovom financovaní sa ekonomický prínos vytvára pomalšie, najmä 
až v neskoršej fáze hodnoteného obdobia. Výsledok zároveň ovplyvňuje aj potreba obnovy 
technológie, predovšetkým batériových úložísk a meničov, ktorá v príslušných rokoch dočasne 
znižuje dovtedy vytvorený ekonomický prínos projektu. 

Grafické zobrazenie vývoja kumulovaného diskontovaného peňažného toku  je uvedené v Prílohe E4.  
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8. Environmentálny a sociálny prínos 
Environmentálny prínos jednotlivých variantov je predovšetkým v nahradení časti nakupovanej elektriny 
lokálnou obnoviteľnou výrobou. Vyhodnotenie environmentálneho prínosu je spracované v súlade s metodikou 
Covenant of Mayors8 podľa usmernení Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie. V súlade s uvedenou 
metodikou sa do hlavného ukazovateľa environmentálneho prínosu zahŕňa len tá elektrina, ktorá je lokálne 
vyrobená a zároveň reálne spotrebovaná v riešenom území. Pre účely tejto štúdie to znamená, že do výpočtu 
vstupuje elektrina využitá priamo v mieste výroby alebo elektrina zdieľaná medzi členmi energetickej komunity, 
pokiaľ je spotrebovaná v rámci vymedzeného územia projektu. Naopak, elektrina dodaná mimo riešeného 
územia, resp. predaná tretím stranám mimo tohto územia, sa do hlavného ukazovateľa úspory emisií 
nezapočítava. 

Pre potreby vyhodnotenia environmentálneho prínosu bol použitý emisný faktor 0,16416 tCO2eq/MWh, 
predstavujúci vnútroštátnu priemernú hodnotu intenzity emisií skleníkových plynov za životný cyklus elektriny 
v Slovenskej republike.9  

Tabuľka 16: Porovnanie posudzovaných variantov z hľadiska úspory emisií a súvisiacich energetických ukazovateľov 

Variant 
Celkový inštalovaný 

výkon 
[kWp] 

Celková solárna 
výroba 

[MWh/rok] 

Lokálne využitá 
elektrina v území 

[MWh/rok] 

Úspora emisií 
[tCO2eq/rok] 

Základné energetické riešenie 232 221,408 218,181 35,817 

Budúci vývoj spotreby po 
zavedení kreditného systému 

398 378,159 368,675 60,522 

Pripojenie budúceho 
sociálneho podniku 450 429,014 416,453 68,365 

 

Sociálny prínos navrhovaného konceptu spočíva v tom, že časť úspor alebo stabilizovaných nákladov na 
elektrinu zostane priamo v riešenom území a môže sa premietnuť do zlepšenia podmienok bývania, fungovania 
verejných služieb a podpory ďalších komunitných aktivít. Navrhované riešenie zároveň vytvára základnú 
energetickú infraštruktúru, na ktorú môže v ďalšej etape nadviazať aj na pripojenie budúceho sociálneho 
podniku. Práve v tomto variante sa uvažuje s komunitnou práčovňou, pri ktorej môže dostupnosť komunitnej 
elektriny prispieť k zníženiu prevádzkových nákladov a tým aj k lepšej dostupnosti služby pre obyvateľov, 
a zároveň s pekárňou ako prevádzkou s potenciálom lokálnej ekonomickej aktivity a tvorby pracovných 
príležitostí. Zároveň platí, že časť ekonomického prínosu energetického konceptu môže v budúcnosti vytvoriť 
priestor aj na financovanie ďalších verejnoprospešných alebo komunitných opatrení v území. Presný sociálny 
prínos pripojenia budúceho sociálneho podniku zatiaľ nie je možné jednoznačne určiť, keďže bude závisieť 
najmä od finálneho rozsahu prevádzok, ich technického riešenia, spôsobu fungovania a miery využitia 
komunitnej elektriny. 

 
8 Bastos, J., Bezerra, P., Davide, M., Hernández Moral, G., Melica, G. How to prepare a greenhouse gas emission 
inventory – Covenant of Mayors Guidebook, Complementary document 1. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2025, JRC142296. 
9 Ministerstvo životného prostredia SR. Vnútroštátna priemerná určená hodnota intenzity emisií skleníkových plynov 
za životný cyklus elektriny v Slovenskej republike. Hodnota 45,6 g CO2eq/MJ, t. j. 164,16 g CO2eq/kWh. Dostupné z: 
https://www.minzp.sk/files/vnutrostatna-priemerna-urcena-hodnota-intenzity-emisii-sklenikovych-plynov-za-
zivotny-cyklus-elektriny.pdf 

https://www.minzp.sk/files/vnutrostatna-priemerna-urcena-hodnota-intenzity-emisii-sklenikovych-plynov-za-zivotny-cyklus-elektriny.pdf
https://www.minzp.sk/files/vnutrostatna-priemerna-urcena-hodnota-intenzity-emisii-sklenikovych-plynov-za-zivotny-cyklus-elektriny.pdf


Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX | Technicko-ekonomická štúdia 

30 

9. Riziká, predpoklady a otvorené body 
Navrhované riešenie predpokladá, že Energetická komunita Luník IX nebude fungovať iba ako technický súbor 
strešných fotovoltických elektrární, ale ako samostatne organizovaný prevádzkový model, v ktorom sa lokálna 
výroba, vlastná spotreba a zdieľanie elektriny riadia podľa vopred dohodnutých pravidiel. Z pohľadu 
slovenského právneho rámca je preto potrebné vychádzať z toho, že komunita musí mať podobu samostatnej 
právnickej osoby a jej hlavný cieľ nemá byť maximalizácia zisku, ale dosahovanie hospodárskeho, 
environmentálneho a sociálneho prínosu pre svojich členov a územie. V praxi bude potrebné v ďalšej fáze 
rozhodnúť, či bude projekt formálne nastavený ako energetické spoločenstvo alebo ako komunita vyrábajúca 
energiu z obnoviteľných zdrojov, pričom v oboch prípadoch ide o nekomerčný komunitný model 
s demokratickým riadením a s povinnosťou zachovať otvorenosť a dobrovoľnosť členstva. 

Na úrovni dnešného spracovania je možné identifikovať niekoľko rizík, ktoré síce nemenia zmysel navrhovaného 
riešenia, ale môžu ovplyvniť jeho finálnu podobu, tempo prípravy alebo ekonomické parametre. Zároveň ide o 
oblasti, ktoré sa prirodzene dopĺňajú pri prechode z technickej štúdie do investičného konceptu a projektovej 
prípravy. 

Tabuľka 17: Prehľad hlavných rizík, predpokladov a otvorených bodov projektu 

Riziko Dopad Popis a odporúčané kroky 

Čiastočne modelované prevádzkové 
dáta a predpoklad budúcej spotreby 

Vysoký 
Časť vstupov vychádza z modelovania a časť budúcej spotreby je viazaná na 
zavedenie kreditného systému a na ďalší rozvoj územia. To môže ovplyvniť 
finálne dimenzovanie FTVE aj ekonomické výsledky. 

Technické obmedzenia striech alebo 
elektroinštalácie Vysoký 

Finálnu podobu riešenia môžu ovplyvniť statické pomery striech, požiarna 
bezpečnosť, stav elektroinštalácie, prístup k rozvádzačom, podmienky 
pripojenia a pripravenosť merania. Ešte pred spracovaním projektovej 
dokumentácie je potrebné preveriť technickú realizovateľnosť po 
jednotlivých objektoch a identifikovať prípadné dodatočné náklady alebo 
obmedzenia. 

Spôsob a podmienky financovania  Vysoký 

Ekonomika projektu bude závisieť od kombinácie vlastných zdrojov, dotácie, 
zvýhodneného úveru a od finálnych podmienok oprávnenosti výdavkov. 
Rizikom je najmä nižšia než očakávaná miera podpory, posun vo výzvach 
alebo obmedzená dostupnosť externého financovania. 

Právny a organizačný model komunity Vysoký 

Energetická komunita nebude fungovať len ako technické riešenie, ale aj ako 
organizačný a prevádzkový model. V nadväzujúcej fáze je potrebné 
spracovať aj právne, organizačné a prevádzkové nastavenie energetickej 
komunity, vrátane postavenia jednotlivých účastníkov, vlastníckych vzťahov 
a pravidiel fungovania. Odporúča sa preto, aby na túto štúdiu nadviazala 
samostatná príprava zmluvného a prevádzkového modelu. 

Oneskorenie pri financovaní 
a povoľovacích procesoch 

Stredný 

Časový harmonogram projektu môže ovplyvniť dĺžka povoľovacích procesov, 
vybavovanie stanovísk, registrácií, financovania aj verejného obstarávania. 
Odporúča sa pripraviť etapizáciu projektu, prijať včasné rozhodnutia 
investora a riešiť technickú, finančnú a administratívnu prípravu paralelne. 

Zmena trhového režimu alebo cien 
elektriny 

Stredný 

Hoci bolo riešenie kompromisne posúdené pri fixných fakturovaných aj pri 
dynamických trhových cenách elektriny, budúci vývoj cenového prostredia 
môže jeho ekonomické výsledky ovplyvniť. Ak by bola cena nakupovanej 
elektriny v budúcnosti vyššia, ekonomický prínos projektu by bol priaznivejší, 
než ukazuje súčasné vyhodnotenie. Naopak, ak by boli trhové ceny elektriny 
v časoch výroby z FTVE nižšie, prínos lokálnej výroby by mohol byť nižší. Táto 
neistota však nemení základnú logiku riešenia a skôr potvrdzuje potrebu 
priebežne aktualizovať ekonomické vyhodnotenie a v prípade potreby 
prispôsobiť aj technické riešenie, napríklad doplnením batériových úložísk. 
Najmä pre odberné miesta bytových domov je vhodné už v čase inštalácie 
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použiť meniče „hybrid ready“, ku ktorým bude možné batériové úložiská 
v budúcnosti doplniť.  
 

Pripojenie sociálneho podniku Stredný 

Variant komunitnej práčovne, pekárne alebo ďalších prevádzok zatiaľ nie je 
dopracovaný s rovnakou mierou presnosti ako základné energetické 
riešenie. Rizikom je, že ich budúce energetické potreby, prevádzkový režim a 
spôsob zapojenia do komunity sa budú odlišovať od dnešných 
predpokladov. Odporúča sa preto pripojenie sociálneho podniku 
posudzovať ako samostatnú rozvojovú etapu.  

 

Na úrovni spracovania tejto technicko-ekonomickej štúdie uvedené riziká a otvorené body nespochybňujú 
samotné nastavenie navrhovaného riešenia, poukazujú však na oblasti, ktoré bude potrebné v nadväzujúcej 
fáze prípravy projektu podrobnejšie dopracovať. Ide najmä o technické preverenie vybraných objektov, 
nastavenie právneho a organizačného modelu energetickej komunity, ako aj o upresnenie spôsobu 
financovania a realizačného postupu. Prirodzenou súčasťou ďalšej prípravy bude zároveň aktualizácia 
ekonomického vyhodnotenia podľa aktuálnych cien elektriny, podmienok financovania a finálneho technického 
riešenia. Z tohto pohľadu je predložená štúdia podkladom pre ďalšie rozpracovanie investičného konceptu a 
pre nadväzujúce rozhodnutia o etapizácii a spôsobe realizácie projektu. 
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10. Návrh ďalšieho postupu  
Predmetná štúdia predstavuje predovšetkým podklad pre ďalšiu projektovú prípravu. Ďalší postup sa odporúča 
nastaviť flexibilne podľa reálne dostupného spôsobu financovania a podľa pripravenosti jednotlivých objektov 
na realizáciu. V prípade, že bude projekt financovaný najmä formou zvýhodneného úveru, javí sa ako 
najrealistickejší trojetapový postup. Prvá etapa by mala byť zameraná na objekty, pri ktorých sa už dnes 
nepredpokladá výrazná zmena spotreby elektriny. Druhá etapa by mala nadviazať na postupné zavádzanie 
kreditného systému v ostatných bytových domoch a na s tým súvisiaci rast spotreby elektriny. Tretia etapa by 
mala byť vyhradená pre pripojenie budúceho sociálneho podniku, keďže ten predstavuje samostatnú rozvojovú 
časť projektu.  Rozpis odberných miest podľa etáp je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 18: Odporúčaný postup realizácie projektu po jednotlivých etapách 

Etapa Obsah etapy Odporúčané objekty Hlavný dôvod zaradenia 

1.etapa Realizácia stabilných členov 
energetickej komunity 

Hrebendova 1–3, 
Hrebendova 2A,  
Základná škola,  
Materská škola 

Ide o objekty, pri ktorých sa už dnes nepredpokladá zásadná 
zmena spotreby vplyvom ďalšieho zavádzania kreditného 
systému. Hrebendova 1–3 je referenčný bytový dom s už 
zavedeným kreditným systémom, Hrebendova 2A má kreditný 
systém taktiež zavedený a pri škole a materskej škole sa s 
rastom spotreby z tohto dôvodu neuvažuje. Zároveň ide o 
významné a relatívne stabilné body budúcej komunity. 

2.etapa Postupné rozširovanie komunity po 
zavádzaní kreditného systému 

Hrebendova 1016/10, 
Krčméryho 1/3, 
Krčméryho 5/7/11/15, 
Krčméryho 1031/13, 
Podjavorinskej 1513/3, 
Podjavorinskej 1027, 
prípadne aj bytové domy 
SO 01 až SO 04 podľa 
reálneho postupu 
výstavby 

Pri týchto bytových domoch sa očakáva najvýraznejší rast 
spotreby po zavedení kreditného systému a zvýšení kapacity 
ističov, a preto je vhodné ich rozširovať postupne podľa toho, 
ako sa tento prevádzkový predpoklad bude potvrdzovať v 
praxi. 

3.etapa Pripojenie sociálneho podniku Komunitná práčovňa a 
pekáreň 

Sociálny podnik predstavuje samostatnú investičnú a 
prevádzkovú etapu projektu. Jeho finálny rozsah bude závisieť 
od technologického riešenia, režimu prevádzky a spôsobu 
využívania komunitnej elektriny.  

 

Ak by bolo možné projekt financovať z grantových zdrojov, prípadne kombináciou dotácie a zvýhodneného 
úveru, bolo by vhodné zvážiť realizáciu väčšieho rozsahu projektu naraz (1. aj 2. etapy), keďže dotačná podpora 
by výrazne znížila investičné riziko jednotlivých častí projektu. Zároveň je však potrebné rešpektovať rozdelenie 
projektu podľa jednotlivých IČO, teda najmenej na časť mestskej časti a samostatne na časť základnej školy 
s materskou školou, pričom podanie žiadostí o grant by bolo potrebné riešiť osobitne za každý oprávnený 
subjekt. V prípade sociálneho podniku sa zároveň predpokladá odlišný režim financovania, vrátane možnosti 
inej intenzity podpory a samostatnej výzvy, a preto je vhodné túto časť projektu vnímať ako osobitnú časť 
projektu. 

Rozpis jednotlivých krokov projektovej prípravy a realizácie projektu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 19: Odporúčaný postup projektovej prípravy a realizácie projektu 

# Krok Opis kroku Hlavný výstup Zodpovednosť 

1 Výber technického 
riešenia 

Schválenie zvoleného variantu a výber 
referenčného scenára pre projektovú 
prípravu. 

Schválený rozsah a 
rozhodnutie o etapizácii 

MČ Košice – Luník IX / mesto 
Košice / Základná škola 

/externý konzultant 

2 Investičný zámer Spracovanie investičného zámeru podľa 
vybraného technického riešenia.  

Investičný zámer 
Finančný poradca / MČ Košice 

– Luník IX / Základná škola s 
materskou školou 

3 Technické preverenie 
objektov 

Preverenie technickej realizovateľnosti po 
jednotlivých objektoch, najmä z hľadiska 
statiky, požiarnej bezpečnosti, strešných 
plôch, trasovania, elektromerových 
rozvádzačov, rezervovanej kapacity a 
podmienok pripojenia. 

Technická 
realizovateľnosť po 

objektoch 

Projektant / statik / špecialista 
požiarnej ochrany / 

prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy / vlastníci objektov 

4 Právny a organizačný 
model komunity 

Nastavenie modelu energetickej komunity, 
zdieľania elektriny, prevádzky a rozdelenia 
prínosov. 

Návrh zmluvného a 
prevádzkového modelu 

Právny poradca / MČ Košice – 
Luník IX / Základná škola s 

materskou školou 

5 Investičný plán a 
financovanie 

Spresnenie investičných a prevádzkových 
nákladov, zdrojov financovania, podmienok 
dotácie alebo úveru, rozdelenia projektu 
podľa IČO a nadväznosti jednotlivých etáp. 

Investičný plán 
Finančný poradca / MČ Košice 

– Luník IX / Základná škola s 
materskou školou 

6 Projektová 
dokumentácia 1. etapy 

Vypracovanie príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie, položkového rozpočtu a 
technických špecifikácií pre obstarávanie. 

Projekt pripravený na 
obstarávanie Projektant  

7 
Založenie a registrácia 
energetickej komunity / 
spoločenstva 

Výber a potvrdenie právnej formy, príprava 
zakladajúcej dokumentácie, formálne 
založenie subjektu a zabezpečenie 
potrebných registrácií, najmä vo vzťahu 
k ÚRSO. Registráciu v EDC následne 
previazať s uvedením systému do prevádzky a 
spustením zdieľania elektriny. 

Založený a registrovaný 
subjekt energetickej 

komunity / spoločenstva 

Zakladajúce subjekty / právny 
poradca / ÚRSO 

8 Obstarávanie 1. etapy 
Výber dodávateľa alebo dodávateľov pre 
realizáciu 1. etapy, vrátane zabezpečenia 
potrebných zmluvných vzťahov. 

Zazmluvnený dodávateľ 
MČ Košice – Luník IX / 

Základná škola s materskou 
školou 

9 Realizácia 1. etapy 
a uvedenie do prevádzky 

Inštalácia fotovoltických elektrárni na objekty 
zaradené do 1. etapy projektu podľa 
schváleného technického riešenia. Uvedenie 
zariadení do prevádzky, nastavenie merania 

Zrealizovaná 1. etapa 
projektu Vybraný dodávateľ  

10 Registrácia v EDC 
Registrácia v EDC a nastavenie režimu 
zdieľania elektriny v rámci energetickej 
komunity. 

Nastavený režim 
zdieľania elektriny 

v EDC 
Energetická komunita 

11 Monitoring a rozhodnutie 
o nadväzujúcich etapách 

Vyhodnotenie reálnej prevádzky, overenie 
výrobných a spotrebných dát a rozhodnutie o 
rozšírení projektu v rámci 2. etapy a neskôr aj 
o pripojenie sociálneho podniku. 

Rozhodnutie o 2. a 3. 
etape 

MČ Košice – Luník IX / 
Základná škola s materskou 

školou / partneri projektu / pri 
3. etape aj sociálny podnik 

12 
Aktualizácia vstupných 
dát a technické 
preverenie pre 2. etapu 

Overenie reálneho nárastu spotreby, 
aktualizácia vstupných údajov a technické 
preverenie objektov zaradených do 2. etapy, 
najmä z pohľadu strešných plôch, 
elektroinštalácie, rezervovanej kapacity a 
podmienok pripojenia. 

Technické riešenie 2. 
etapy 

MČ Košice – Luník IX / mesto 
Košice /externý konzultant 
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13 

Aktualizácia 
investičného plánu 
a financovania pre 2. 
etapu 

Spresnenie investičných nákladov, 
financovania a prípadnej etapizácie 
rozšírenia podľa objektov zaradených do 2. 
etapy. 

Aktualizovaný investičný 
plán 2. etapy 

Finančný poradca / MČ Košice 
– Luník IX  

14 
Projektová 
dokumentácia 2. etapy 

Vypracovanie príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie, položkového rozpočtu a 
technických špecifikácií pre obstarávanie. 

Projekt pripravený na 
obstarávanie Projektant 

15 Obstarávanie 2. etapy 
Výber dodávateľa alebo dodávateľov pre 
realizáciu 2. etapy, vrátane zabezpečenia 
potrebných zmluvných vzťahov. 

Zazmluvnený dodávateľ MČ Košice – Luník IX 

16 Realizácia 2. etapy 
a uvedenie do prevádzky 

Inštalácia fotovoltických elektrárni na 
objekty zaradené do 2. etapy projektu podľa 
schváleného technického riešenia. Uvedenie 
zariadení do prevádzky, nastavenie merania 

Zrealizovaná 2. etapa 
projektu 

Vybraný dodávateľ  

17 Priradenie k energetickej 
komunite 

Priradenie odberných a výrobných miest do 
energetickej komunity/ energetického 
spoločenstva. 

Rozšírenie energetickej 
komunity 

/spoločenstva 

Energetická komunita / MČ 
Košice – Luník IX 

18 
Potvrdenie technického 
riešenia pre sociálny 
podnik 

Rozhodnutie o finálnom rozsahu 3. etapy.  
Technické riešenie 3. 

etapy Sociálny podnik 

19 

Aktualizácia 
investičného plánu 
a financovania pre 3. 
etapu 

Spresnenie investičných nákladov, 
financovania a prípadnej etapizácie 
rozšírenia podľa objektov zaradených do 3. 
etapy. 

Aktualizovaný 
investičný plán 3. etapy 

Finančný poradca / Sociálny 
podnik 

20 Projektová 
dokumentácia 3. etapy 

Vypracovanie príslušného stupňa 
projektovej dokumentácie, položkového 
rozpočtu a technických špecifikácií pre 
obstarávanie. 

Projekt pripravený na 
obstarávanie 

Projektant 

21 Obstarávanie 3. etapy 
Výber dodávateľa alebo dodávateľov pre 
realizáciu 3. etapy, vrátane zabezpečenia 
potrebných zmluvných vzťahov. 

Zazmluvnený dodávateľ Sociálny podnik 

22 Realizácia 3. etapy 
a uvedenie do prevádzky 

Inštalácia fotovoltických elektrárni na 
objekty zaradené do 3. etapy projektu podľa 
schváleného technického riešenia. Uvedenie 
zariadení do prevádzky, nastavenie merania 

Zrealizovaná 3. etapa 
projektu 

Vybraný dodávateľ  

23 
Priradenie k energetickej 
komunite 

Priradenie odberných a výrobných miest do 
energetickej komunity/ energetického 
spoločenstva. 

Rozšírenie energetickej 
komunity 

/spoločenstva 

Energetická komunita / 
Sociálny podnik 

 

Takto nastavený postup prepája jednotlivé etapy projektu s praktickým postupom jeho prípravy a realizácie. 
Umožňuje, aby sa v 1. etape zrealizoval pilotný rozsah projektu a aby naň mohli v ďalšej fáze nadväzovať ďalšie 
objekty so zmeneným režimom spotreby po zavedení kreditného systému a následne aj pripojenie sociálneho 
podniku. Dôležitou súčasťou tohto prístupu je zároveň priebežné monitorovanie reálnej prevádzky, 
vyhodnocovanie dosahovaných technických, energetických a ekonomických výsledkov a vytvorenie priestoru 
na priebežné prispôsobovanie ďalších etáp podľa skutočne potvrdeného vývoja v území. V prípade výraznejšej 
zmeny cenových podmienok elektriny by bolo zároveň možné riešenie dodatočne aktualizovať doplnením 
batériových úložísk, pričom najmä pri bytových domoch je preto vhodné už v prvej etape uvažovať s meničmi 
typu „hybrid ready“, ktoré umožnia ich neskoršie doplnenie bez potreby zásadnejších technických zásahov. Z 
pohľadu projektového riadenia tak ide o postup, ktorý rešpektuje technickú pripravenosť objektov, rozdielnu 
investičnú náročnosť jednotlivých etáp aj rozdelenie projektu podľa jednotlivých IČO.  
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Záver  
Spracovaná technicko-ekonomická štúdia potvrdila, že pre územie Luník IX predstavuje rozvoj komunitnej 
energetiky založený na strešných fotovoltických elektrárňach a zdieľaní elektriny medzi odbernými miestami 
technicky realizovateľné a ekonomicky opodstatnené riešenie. V území bolo posúdených spolu 18 odberných 
miest so súčasnou ročnou spotrebou približne 1,243 GWh elektriny, pričom pri budúcom rozvoji po zavedení 
kreditného systému sa predpokladá nárast na približne 1,862 GWh ročne a pri rozšírení o sociálny podnik na 
približne 2,012 GWh ročne. Štúdia zároveň ukázala, že rozdielny charakter spotreby bytových domov, školských 
objektov a ďalších prevádzok vytvára vhodné predpoklady na efektívne komunitné využívanie lokálne vyrobenej 
elektriny. 

Ako najvhodnejší realizačný rámec sa javí komunitne orientované budovanie fotovoltických elektrární bez 
batériových úložísk, s dôrazom na vysokú mieru priamej samospotreby a zdieľania elektriny v rámci komunity. 
Za základný variant zohľadňujúci súčasnú spotrebu elektriny v riešenom území bolo identifikované riešenie s 
celkovým inštalovaným výkonom 232 kWp, pričom pri budúcom raste spotreby sa ako primerané riešenie 
ukazuje výkon 398 kWp a pri variante so sociálnym podnikom 450 kWp / 40 kWh. Dôležitým zistením zároveň je, 
že komunitné zdieľanie cez EDC umožňuje dodatočne lokálne využiť približne 16,24 MWh elektriny ročne pri 
základnom variante, približne 18,05 MWh ročne pri variante budúceho rastu spotreby a približne 26,13 MWh 
ročne pri variante so sociálnym podnikom, čím sa zvyšuje lokálna samospotreba vyrobenej elektriny a znižuje 
objem prebytkov smerujúcich mimo komunitu. Zistenia štúdie zároveň naznačujú, že batériové úložiská sa pri 
súčasných investičných a prevádzkových podmienkach pri základnom komunitnom riešení ekonomicky nejavia 
ako rozhodujúce, pričom ich význam sa výraznejšie ukazuje najmä pri neregulovaných subjektoch, ako je 
sociálny podnik. Do budúcna však ostávajú otvorenou možnosťou, najmä pri zmene cenových alebo 
prevádzkových podmienok. Dôležitý prínos navrhovaného riešenia spočíva aj v tom, že vytvára priestor pre 
rozvoj komunitnej práčovne a pekárne ako prevádzok so sociálnym aj ekonomickým významom. Tie môžu 
prispieť k dostupnosti základných služieb pre obyvateľov, k vytváraniu miestnych pracovných príležitostí a 
zároveň stimulovať ďalšie komunitné a rozvojové aktivity v území. 

Z pohľadu financovania štúdia potvrdzuje, že projekt je pre mestskú časť realizovateľný aj pri financovaní formou 
zvýhodneného úveru, pričom ekonomicky najvýhodnejšie vychádza využitie dotácie, prípadne kombinácie 
dotácie a zvýhodneného úveru. Pri základnej škole a materskej škole je riešenie takisto ekonomicky návratné, 
avšak ako vhodnejší a bezpečnejší sa javí model financovania založený na dotácii alebo na kombinácii dotácie 
a zvýhodneného úveru. V prípade sociálneho podniku je investícia tiež realizovateľná, no jej výsledok je citlivejší 
na spôsob financovania a na budúce prevádzkové podmienky, preto je vhodné túto časť posudzovať osobitne 
ako samostatnú rozvojovú etapu. 

Významným zistením je aj environmentálny a rozvojový prínos navrhovaného riešenia. Pri základnom variante 
sa predpokladá úspora emisií na úrovni približne 35,8 t CO2e ročne, pri variante budúceho vývoja spotreby 
približne 60,5 t CO2e ročne a pri variante so sociálnym podnikom približne 68,4 t CO2e ročne. Navrhované 
riešenie tak predstavuje nielen energetické a ekonomické opatrenie, ale aj rozvojový nástroj, ktorý môže prispieť 
k stabilizácii nákladov na elektrinu, zvýšeniu energetickej odolnosti územia a vytvoreniu priestoru pre ďalšie 
komunitné a sociálne aktivity. Z tohto pohľadu štúdia odporúča postupnú etapovú realizáciu projektu s 
priebežným monitorovaním reálnej prevádzky a s možnosťou prispôsobovať ďalšie etapy podľa skutočne 
potvrdeného vývoja v území. 
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Príloha A. Prehľad odberných miest a hlavných cenových parametrov elektriny 
Tabuľka zahŕňa 10 reálnych fakturovaných odberných miest, 2 reálne odberné miesta s modelovaným hodinovým profilom (základná škola a materská 
škola), 4 modelované odberné miesta navrhovaných bytových domov SO 01 až SO 04 a 2 modelované odberné miesta prevádzok sociálneho podniku – 
práčovňa a pekáreň.  
 

Tabuľka 20: Prehľad odberných miest a hlavných cenových parametrov elektriny za rok 2025 

Typ vstupu Kód OM ID objektov EIC kód Produkt / distribučná 
sadzba 

Fixná platba 
(EUR/mes. 
bez DPH) 

Cena silovej 
elektriny 

(EUR/MWh bez 
DPH) 

Sieťové 
poplatky 

(EUR/MWh bez 
DPH) 

Ročná 
spotreba 

(MWh) 

Predpokl. 
vývoj 

spotreby 
(MWh) 

Poznámka 

Reálne OM / 
modelovaný 

hodinový profil 
140690 378 24ZVS0000045188T FLEXI (DYN) / X3-C2 110,54 126,5 78,2 79,792* 79,792* Chýba FA za január 2025. 

Reálne OM / 
modelovaný 

hodinový profil 
100921 1024/7 24ZVS0000012930O FLEXI (DYN) / X3-C2 41,45 125,1 77,3 21,821* 21,821* Chýba FA za január 2025. 

Reálne OM 129761 435 24ZVS0000037062A DUO M (DMP4) / X3-C2 23,61 127,2 75,6 5,621 5,621 — 

Reálne OM 670464 1016/10-12 24ZVS0000667191D ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 57,2 56,672 127,408 — 

Reálne OM 784159 1025/1-3 24ZVS00007526122 ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 64,9 185,320 185,320 — 

Reálne OM 701887 1027/6-8 24ZVS00007052937 ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 56,9 91,472 154,433 — 

Reálne OM 678511 1028/3-1 24ZVS00006743948 ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 56,8 56,052 115,825 — 

Reálne 
spoločné OM 678513 

1029/7-5 
1030/11 
1031/15 

24ZVS00006743956 ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 57,1 121,040 212,346 

Jedno OM pre viac 
objektov. 

Reálne 
spoločné OM 678514 1030/9 

1031/13 24ZVS00006743964 ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 57,1 72,324 138,990 

Jedno OM pre viac 
objektov. 

Reálne 
spoločné OM 700362 

1513/3-5 
1514/7-13 

1892/10 
1893/12 

24ZVS0000704055S ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 57,3 238,240 505,769 Jedno OM pre viac 

objektov. 



Energetický koncept rozvoja komunitnej energetiky pre Luník IX | Technicko-ekonomická štúdia 

37 

Typ vstupu Kód OM ID objektov EIC kód Produkt / distribučná 
sadzba 

Fixná platba 
(EUR/mes. 
bez DPH) 

Cena silovej 
elektriny 

(EUR/MWh bez 
DPH) 

Sieťové 
poplatky 

(EUR/MWh bez 
DPH) 

Ročná 
spotreba 

(MWh) 

Predpokl. 
vývoj 

spotreby 
(MWh) 

Poznámka 

Reálne OM 705224 2502/2A 24ZVS0000717596A ŠTANDARD MAXI / X4-
D2 6,32 81,2 57,3 19,414 19,414 — 

Reálne OM 720042 VO 24ZVS00007338699 LUX M (DMP10) / X3-C2 18,77 96,7 75,6 11,618 11,618 Verejné osvetlenie. 

Modelované 
OM — SO 01 — Modelované 20,11 81,2 57,1 69,050 69,050 Navrhovaný bytový dom. 

Modelované 
OM — SO 02 — Modelované 20,11 81,2 57,1 72,120 72,120 Navrhovaný bytový dom. 

Modelované 
OM — SO 03 — Modelované 20,11 81,2 57,1 69,010 69,010 Navrhovaný bytový dom. 

Modelované 
OM — SO 04 — Modelované 20,11 81,2 57,1 73,350 73,350 Navrhovaný bytový dom. 

Modelované 
OM — 2177 — Modelované 

VSE KLASIK / X3-C2 46,53 182,7 71,1 - 45,785 Soc. podnik - práčovňa 

Modelované 
OM — 1055 — Modelované 

VSE DUO / X3-C2 72,09 178 89,5 - 92,926 Soc. podnik - pekáreň 

 

Pozn.: Fixná platba predstavuje priemernú mesačnú fixnú platbu bez DPH za rok 2025. Ceny silovej elektriny a sieťových poplatkov sú uvedené ako priemerné jednotkové ceny za rok 2025. Hviezdička 
(*) označuje údaj s chýbajúcou januárovou faktúrou. 

Pozn.: Pri bytových domoch sa v budúcnosti predpokladá nárast spotreby elektriny v dôsledku zavedenia kreditného systému po vzore objektu 1025/1-3 a zároveň prechodu z doterajšieho obmedzenia 
10 A na 25 A ističe pre jednotlivé bytové jednotky, čo umožní vyššie odberné výkony. Obdobný kreditný systém bol zavedený aj v objekte 2502/2A, tento objekt však nebol zvolený ako vzorový vzhľadom 
na plynofikáciu a vykurovanie zemným plynom. 
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Príloha B. Prehľad odporúčaných riešení po jednotlivých OM 

Príloha B.1 Základné energetické riešenie 

Tabuľka nižšie sumarizuje odporúčané inštalácie FTVE systémov pre jednotlivé odberné miesta v rámci kompromisného variantu základného 
energetického riešenia, a to pri vyhodnotení odberov elektriny za rok 2025. Pri každom odbernom mieste je uvedená odporúčaná orientácia a inštalovaný 
výkon FTVE, investičné náklady, očakávaná ročná úspora a jednoduchá doba návratnosti. Hodnoty úspor a návratnosti sú vyčíslené pre dva cenové 
scenáre, konkrétne pri fakturovaných fixných cenách elektriny za rok 2025 a pri trhových cenách elektriny zohľadňujúcich dynamický vývoj cien v čase 
spotreby a výroby. 

Tabuľka 21: Prehľad odporúčaných riešení pre jednotlivé odberné miesta pri odberoch elektriny za rok 2025 – základné energetické riešenie 

OM Adresa OM 
Odporúčaná FTVE 
orientácia a výkon 

Investícia 
Úspora 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 
Návratnosť 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 

OM 01 Krčméryho 4 Bez FTVE 0 EUR 44 EUR/rok / 13 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 02 Hrebendova 1016/10 SV/JZ a 9 kWp 8 550 EUR 1 220 EUR/rok / 1 030 EUR/rok 7,01 r. / 8,30 r. 

OM 03 Krčméryho 1/3 V/Z a 10 kWp 9 500 EUR 1 331 EUR/rok / 1 144 EUR/rok 7,13 r. / 8,30 r. 

OM 04 Krčméryho 5/7/11/15 V/Z a 22 kWp 20 900 EUR 2 973 EUR/rok / 2 534 EUR/rok 7,03 r. / 8,25 r. 

OM 05 Krčméryho 1031/13 V/Z a 14 kWp 13 300 EUR 1 882 EUR/rok / 1 606 EUR/rok 7,07 r. / 8,28 r. 

OM 06 Podjavorinskej 1513/3 V/Z a 48 kWp 45 600 EUR 6 470 EUR/rok / 5 522 EUR/rok 7,05 r. / 8,26 r. 

OM 07 Podjavorinskej 1027 SV/JZ  a11 kWp 10 450 EUR 1 496 EUR/rok / 1 271 EUR/rok 6,98 r. / 8,22 r. 

OM 08 Hrebendova 2A JV a 5 kWp 4 750 EUR 641 EUR/rok / 563 EUR/rok 7,41 r. / 8,44 r. 

OM 09 Podjavorinskej 0 Bez FTVE 0 EUR 1 EUR/rok / 0 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 10 Hrebendova 1–3 SV/JZ a 42 kWp 39 900 EUR 5 685 EUR/rok / 4 867 EUR/rok 7,02 r. / 8,20 r. 

OM 11 BD 1 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 826 EUR/rok / 707 EUR/rok 6,90 r. / 8,06 r. 

OM 12 BD 2 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 849 EUR/rok / 721 EUR/rok 6,71 r. / 7,90 r. 

OM 13 BD 3 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 826 EUR/rok / 707 EUR/rok 6,90 r. / 8,06 r. 

OM 14 BD 4 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 857 EUR/rok / 727 EUR/rok 6,65 r. / 7,84 r. 

OM 15 ZŠ, Ľ. Podjavorinskej JZ a 36 kWp 34 200 EUR 5 039 EUR/rok / 3 534 EUR/rok 6,79 r. / 9,68 r. 

OM 16 Materská škola JV a 11 kWp 10 450 EUR 1 582 EUR/rok / 1 105 EUR/rok 6,60 r. / 9,46 r. 

 Spolu 232 kWp 220 400 EUR 31 723 EUR/rok / 26 052 EUR/rok 6,95 r. / 8,46 r. 

 
Pozn.: Pri orientácii FTVE na dva azimuty (napr. SV/JZ a pod.) sa uvažuje s konštrukciou s duálnym sklonom 10°. Pri orientácii na jeden azimut sa uvažuje s osadením panelov rovnobežne s rovinou 
strechy. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Hodnotenie na úrovni jednotlivých odberných miest bolo vykonané metódou jednoduchej doby návratnosti.   
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Príloha B.2 Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému 

Nasledujúca tabuľka sumarizuje odporúčané inštalácie FTVE pre jednotlivé odberné miesta pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby elektriny po 
zavedení kreditného systému vo všetkých bytových domoch. Uvažuje sa pritom aj so zvýšením kapacity ističov jednotlivých bytových jednotiek z 10 A na 
25 A, čo umožní vyššie odberné výkony a následne aj vyššiu spotrebu elektriny. Uvedené výkony zároveň predstavujú kompromis medzi optimálnymi 
riešeniami pri fakturovaných fixných cenách elektriny za rok 2025 a pri trhových cenách elektriny zohľadňujúcich dynamický priebeh cien v čase spotreby 
a výroby. Pri každom odbernom mieste je uvedená odporúčaná orientácia a inštalovaný výkon FTVE, investičné náklady, očakávaná ročná úspora a 
jednoduchá doba návratnosti pre oba cenové scenáre. 

Tabuľka 22: Prehľad odporúčaných riešení pre jednotlivé odberné miesta pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby po zavedení kreditného systému do všetkých bytových domov  

OM Adresa OM 
Odporúčaná FTVE 
orientácia a výkon 

Investícia 
Úspora 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 
Návratnosť 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 

OM 01 Krčméryho 4 Bez FTVE 0 EUR 43 EUR/rok / 17 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 02 Hrebendova 1016/10 SV/JZ a 30 kWp 28 500 EUR 3 764 EUR/rok / 3 259 EUR/rok 7,57 r. / 8,75 r. 

OM 03 Krčméryho 1/3 V/Z a 30 kWp 28 500 EUR 3 713 EUR/rok / 3 167 EUR/rok 7,68 r. / 9,00 r. 

OM 04 Krčméryho 5/7/11/15 V/Z a 55 kWp 52 250 EUR 6 822 EUR/rok / 5 840 EUR/rok 7,66 r. / 8,95 r. 

OM 05 Krčméryho 1031/13 V/Z a 30 kWp 28 500 EUR 3 937 EUR/rok / 3 246 EUR/rok 7,24 r. / 8,78 r. 

OM 06 Podjavorinskej 1513/3 
V/Z a 65 kWp  

SV/JZ a 35 kWp 95 000 EUR 13 348 EUR/rok / 10 904 EUR/rok 7,12 r. / 8,71 r. 

OM 07 Podjavorinskej 1027 SV/JZ a 35 kWp 33 250 EUR 4 432 EUR/rok / 4 836 EUR/rok 7,50 r. / 6,88 r. 

OM 08 Hrebendova 2A JV a 5 kWp 4 750 EUR 638 EUR/rok / 562 EUR/rok 7,45 r. / 8,44 r. 

OM 09 Podjavorinskej 0 Bez FTVE 0 EUR 1 EUR/rok / 0 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 10 Hrebendova 1–3 SV/JZ a 42 kWp 39 900 EUR 5 621 EUR/rok / 4 847 EUR/rok 7,10 r. / 8,23 r. 

OM 11 BD 1 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 842 EUR/rok / 729 EUR/rok 6,77 r. / 7,82 r. 

OM 12 BD 2 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 866 EUR/rok / 746 EUR/rok 6,58 r. / 7,64 r. 

OM 13 BD 3 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 841 EUR/rok / 729 EUR/rok 6,78 r. / 7,82 r. 

OM 14 BD 4 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 875 EUR/rok / 753 EUR/rok 6,52 r. / 7,57 r. 

OM 15 ZŠ, Ľ. Podjavorinskej JZ a 36 kWp 34 200 EUR 5 126 EUR/rok / 3 565 EUR/rok 6,67 r. / 9,59 r. 

OM 16 Materská škola JV a 11 kWp 10 450 EUR 1 592 EUR/rok / 1 103 EUR/rok 6,57 r. / 9,47 r. 

 Spolu 398 kWp 378 100 EUR 52 458 EUR/rok / 44 304 EUR/rok 7,21 r. / 8,53 r. 

 
Pozn.: Pri orientácii FTVE na dva azimuty (napr. SV/JZ a pod.) sa uvažuje s konštrukciou s duálnym sklonom 10°. Pri orientácii na jeden azimut sa uvažuje s osadením panelov rovnobežne s rovinou 
strechy. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Hodnotenie na úrovni jednotlivých odberných miest bolo vykonané metódou jednoduchej doby návratnosti.   
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Príloha B.3 Pripojenie sociálneho podniku 

Nasledujúca tabuľka sumarizuje odporúčané inštalácie FTVE pre jednotlivé odberné miesta pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby elektriny po 
zavedení kreditného systému vo všetkých bytových domoch a zároveň pri uvažovaní vzniku a pripojenia sociálneho podniku v objektoch 2177 (komunitná 
práčovňa) a 1055 (pekáreň). Opätovne ako v prechádzajúcich riešeniach, tieto výkony predstavujú kompromis medzi optimálnymi výkonmi pri 
fakturovaných fixných cenách elektriny za rok 2025 a pri trhových cenách elektriny zohľadňujúcich dynamický priebeh cien v čase spotreby a výroby. 
Pri každom odbernom mieste je uvedená odporúčaná orientácia a inštalovaný výkon FTVE, investičné náklady, očakávaná ročná úspora a jednoduchá 
doba návratnosti pre oba cenové scenáre. 

Tabuľka 23: Prehľad odporúčaných riešení pre jednotlivé odberné miesta pri zohľadnení budúceho vývoja spotreby po zavedení kreditného systému do všetkých bytových domov  

OM Adresa OM 
Odporúčaná FTVE 
orientácia a výkon 

Investícia 
Úspora 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 
Návratnosť 

FIXNÉ ceny / TRHOVÉ ceny 

OM 01 Krčméryho 4 bez FTVE 0 EUR 46 EUR/rok / 15 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 02 Hrebendova 1016/10 SV/JZ a 30 kWp 28 500 EUR 3 777 EUR/rok / 3 262 EUR/rok 7,55 r. / 8,74 r. 

OM 03 Krčméryho 1/3 V/Z a 30 kWp 28 500 EUR 3 720 EUR/rok / 3 170 EUR/rok 7,66 r. / 8,99 r. 

OM 04 Krčméryho 5/7/11/15 V/Z a 55 kWp 52 250 EUR 6 835 EUR/rok / 5 846 EUR/rok 7,64 r. / 8,94 r. 

OM 05 Krčméryho 1031/13 V/Z a 30 kWp 28 500 EUR 3 953 EUR/rok / 3 249 EUR/rok 7,21 r. / 8,77 r. 

OM 06 Podjavorinskej 1513/3 
V/Z a 65 kWp 

SV/JZ a 35 kWp 95 000 EUR 13 417 EUR/rok / 10 910 EUR/rok 7,08 r. / 8,71 r. 

OM 07 Podjavorinskej 1027 SV/JZ a 35 kWp 33 250 EUR 4 449 EUR/rok / 4 840 EUR/rok 7,47 r. / 6,87 r. 

OM 08 Hrebendova 2A JV a 5 kWp 4 750 EUR 639 EUR/rok / 562 EUR/rok 7,43 r. / 8,45 r. 

OM 09 Podjavorinskej 0 bez FTVE 0 EUR 1 EUR/rok / 0 EUR/rok bez investície / bez investície 

OM 10 Hrebendova 1–3 SV/JZ a 42 kWp 39 900 EUR 5 642 EUR/rok / 4 852 EUR/rok 7,07 r. / 8,22 r. 

OM 11 BD 1 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 838 EUR/rok / 722 EUR/rok 6,80 r. / 7,90 r. 

OM 12 BD 2 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 863 EUR/rok / 738 EUR/rok 6,61 r. / 7,73 r. 

OM 13 BD 3 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 838 EUR/rok / 721 EUR/rok 6,80 r. / 7,90 r. 

OM 14 BD 4 (plánovaná výstavba) SZ/JV a 6 kWp 5 700 EUR 871 EUR/rok / 744 EUR/rok 6,54 r. / 7,66 r. 

OM 15 ZŠ, Ľ. Podjavorinskej JZ a 36 kWp 34 200 EUR 5 122 EUR/rok / 3 564 EUR/rok 6,68 r. / 9,60 r. 

OM 16 Materská škola JV a 11 kWp 10 450 EUR 1 590 EUR/rok / 1 103 EUR/rok 6,57 r. / 9,48 r. 

OM 17 Sociálny podnik - práčovňa SZ/JV a 10 kWp 
JZ a 12 kWp 

25 400 EUR 4 751 EUR/rok / 2 686 EUR/rok 5,35 r. / 9,46 r. 

OM 18 Sociálny podnik - pekáreň JV a 30 kWp 39 200 EUR 7 845 EUR/rok / 5 229 EUR/rok 5,00 r. / 7,50 r. 

 Spolu 450 kWp 442 700 EUR 65 198 EUR/rok / 52 213 EUR/rok 6,79 r. / 8,48 r. 
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Príloha C. Analýza inštalovaných výkonov jednotlivých OM 

OM 01 – Krčméryho 4 

EIC: 24ZVS0000037062A MRK: 3x32 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    Bez FTVE 

 

Pri tomto odbernom mieste vychádza optimálne riešenie len na veľmi 
malú inštaláciu FTVE. Z matematického pohľadu sa optimum pri 
fakturovaných cenách elektriny pohybuje na úrovni 2 kWp v orientácii 
SV/JZ, pri scenári trhových cien elektriny dokonca len na úrovni 1 kWp 
v rovnakej orientácii. V rámci odporúčaného technického kompromisu 
však toto odberné miesto ostáva bez inštalácie FTVE, keďže takto nízky 
výkon už predstavuje skôr mikroinštaláciu s obmedzeným praktickým 
prínosom a horšou realizovateľnosťou, než plnohodnotné riešenie. 
Z rovnakého dôvodu sa pri tomto odbernom mieste neuvažuje ani s 
komunitnou batériou, keďže pri absencii FTVE by jej nasadenie 
nedávalo ekonomický zmysel. 

 

OM 02 – Hrebendova 1016/10 

EIC: 24ZVS0000667191D MRK: 3x80 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SV/JZ 30 kWp 

 

Toto odberné miesto nemá zavedený kreditný systém, zároveň 
sú pre bytové jednotky použité 10 A ističe – čo znamená aj  
obmedzenie využívania z dôvodu výkonových limitov. Predpokladá 
sa prechod na kreditný systém a zvýšenie kapacity ističov na 25 A. 
V bytovom dome sa nachádza 33 bytových jednotiek a podľa 
referenčného objektu  Hrebendova 1-3 sa predpokladá nárast 
ročnej spotreby z 56,672 MWh na127,408 MWh.   
 
Pri spotrebe elektriny z roku 2025 bola odporúčaná inštalácia 
SV/JZ 9 kWp. Pri zohľadnení predpokladanej spotreby elektriny po 
implementácii kreditného systému je odporúčané riešenie SV/JZ 
30 kWp. Uvedené výkony predstavujú kompromis medzi 
optimálnymi riešeniami pri fakturovaných cenách elektriny a pri 
trhových cenách elektriny. 
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OM 03 – Krčméryho 1/3 

EIC: 24ZVS00006743948 MRK: 3x220 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    V/Z 30 kWp 

 

Aj pri tomto bytovom dome sa predpokladá budúci nárast 
spotreby po zavedení kreditného systému. Ide o dom s približne 30 
bytmi a s jedným fakturačným OM, kde je dnešná spotreba stále 
nižšia, než môže byť po zlepšení podmienok užívania elektriny. 
 
Ročná spotreba sa preto modelovo zvyšuje z 56,052 MWh na 
115,825 MWh. V základnom variante vychádzalo riešenie V/Z 10 
kWp, no pre budúci stav je primeraným kompromisom V/Z 30 
kWp, teda výkon, ktorý lepšie využije spoločný charakter odberu v 
bytovom dome.  
 

 

OM 04 – Krčméryho 5/7/11/15 

EIC: 24ZVS00006743956 MRK: 3x165 A Odporúčaný inštalovaný 
výkon:    

V/Z 55 kWp 

 

Toto je spoločné OM pre viac bytových objektov, preto sa 
tu silnejšie prejavuje výhoda jedného fakturačného miesta a 
vnútorného rozdelenia spotreby. Pri zavedení kreditného 
systému sa predpokladá, že celý blok bude vedieť lepšie 
využiť vyrobenú elektrinu ako jeden funkčný celok. 
 
Modelovaný vývoj počíta s rastom spotreby z 121,040 MWh 
na 212,346 MWh. Základný variant vychádzal na V/Z 22 
kWp, no pre budúci stav je vhodné uvažovať s V/Z 55 kWp, 
teda s výkonom zodpovedajúcim už rozvojovej prevádzke 
celého bloku. 
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OM 05 – Krčméryho 1031/13 

EIC: 24ZVS00006743964 MRK: 3x165 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    V/Z 30 kWp 

 

Toto OM v skutočnosti slúži pre dva vchody bytového domu 
Krčméryho 9 a 13 a preto sa aj tu predpokladá efekt obdobný ako 
pri ostatných BD bez kreditného systému. Spoločné fakturačné 
miesto je z pohľadu energetickej komunity výhodné, lebo 
umožňuje pracovať s odberom na úrovni väčšieho počtu bytových 
jednotiek. 
 
Pri štúdii sa uvažuje s rastom spotreby z 72,324 MWh na 138,990 
MWh. Tomu zodpovedá posun odporúčaného výkonu z V/Z 14 kWp 
na V/Z 30 kWp, pričom ide o kompromis medzi fakturovaným a 
trhovým cenovým režimom. 

 

OM 06 – Podjavorinskej 1513/3 

EIC: 24ZVS0000704055S MRK: 3x 200 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    V/Z 65 kWp + SV/JZ 35 kWp 

 
 

 

Ide o najväčšie spoločné bytové OM v portfóliu, ktoré združuje 
viac objektov a preto má výrazný potenciál pre komunitné využitie 
výroby. Pri tomto bloku sa po zavedení kreditného systému 
očakáva najväčší nárast odberu, keďže sa elektrina bude využívať 
na úrovni celého súboru bytových domov. 
 
Ročná spotreba sa modelovo zvyšuje z 238,240 MWh na 505,769 
MWh. Základné riešenie bolo V/Z 48 kWp, no pre budúci stav už 
vychádza kombinácia V/Z 65 kWp a SV/JZ 35 kWp, teda celkovo 
100 kWp rozdelených na dva bytové domy. 
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OM 07 – Podjavorinskej 1027 

EIC: 24ZVS00007052937 MRK: 3x 200 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SV/JZ 35 kWp 

 

Aj toto bytové OM patrí do skupiny domov, kde sa budúci vývoj 
spotreby neviaže len na dnešný stav, ale na očakávané zavedenie 
kreditného systému a lepšie podmienky využívania elektriny 
v bytoch a spoločných priestoroch. 
 
Modelovaný rast spotreby z 91,472 MWh na 154,433 MWh posúva 
odporúčaný výkon zo základných SV/JZ 11 kWp na SV/JZ 35 kWp. 
Ide o výrazný posun, ktorý potvrdzuje, že súčasný odber nie je pri 
tomto BD vhodné považovať za konečný referenčný stav. 

 

OM 08 – Hrebendova 2A 

EIC: 24ZVS0000717596A MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    JV 5 kWp 

 

V objekte Hrebendova 2A je kreditný systém už zavedený, no ide 
o plynofikovaný nájomný bytový dom s nižšou ročnou spotrebou 
elektriny a s odlišnou prevádzkovou logikou než pri pilotnom dome 
Hrebendova 1-3. 
 
Z tohto dôvodu sa toto OM nepoužíva ako referenčný vzor pre rast 
spotreby ostatných BD. Pri súčasnej aj budúcej spotrebe 19,414 
MWh ostáva vhodným riešením len menšia inštalácia JV 5 kWp, 
ktorá zodpovedá reálnemu odberu aj technickému rozsahu 
objektu. 
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OM 09 – Podjavorinskej 0 

EIC: 24ZVS00007338699 MRK: 3x25 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    Bez FTVE 
 Toto OM predstavuje verejné osvetlenie, a preto nie je viazané na 

samostatný vhodný strešný objekt, na ktorý by bolo možné priamo 
umiestniť lokálnu FTVE. Z technického hľadiska preto nejde o 
klasického výrobcu, ale skôr o príjemcu zdieľanej elektriny v rámci 
komunity. 
 
Aj keď ročná spotreba dosahuje 11,618 MWh, samostatná strešná 
fotovoltika sa tu nenavrhuje. Prínos OM 09 má spočívať najmä v 
odoberaní komunitne zdieľanej elektriny z iných vhodných objektov, 
nie vo vlastnej výrobe. 

 

 

OM 10 – Hrebendova 1-3 

EIC: 24ZVS00007526122 MRK: 3x160A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SV/JZ 42 kWp 

 

Oba cenové scenáre sa na tomto OM prakticky zhodujú: scenár FA 
cien elektriny odporúča SV/JZ 42 kWp, scenár TRHOVÝCH cien 
elektriny odporúča SV/JZ 40 kWp a kompromis ostáva SV/JZ 42 kWp. 
Ide teda o stabilné OM, kde zmena cenového režimu nemení základnú 
technickú logiku návrhu. BAT 5 kWh by už zhoršil komunitnú 
návratnosť približne o +0.09 r. (pri FA cenách) a +0.11 r. (pri TRHOVÝCH 
cenách). 
 
V bytovom dome je už zavedený kreditný systém, a preto toto 
odberné miesto zároveň predstavuje dôležitý referenčný príklad 
budúceho spôsobu fungovania aj pre ostatné bytové domy v riešenom 
území. 
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OM 11 – BD 1 (plánovaná výstavba) 

EIC: modelované OM MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SZ/JV 6 kWp 

 

Ide o modelované OM navrhovaného bytového domu, pri ktorom sa už 
v štúdii pracuje s predpokladanou ustálenou prevádzkou. Z tohto 
dôvodu sa základný a budúci variant nelíšia a nie je potrebné uvažovať 
s dodatočným rastom spotreby po zavedení kreditného systému. 
 
Pri modelovanej ročnej spotrebe 69,050 MWh vychádza ako 
primerané riešenie SZ/JV 6 kWp. Výkon je zámerne konzervatívny a 
zodpovedá tomu, že pri novostavbe sa návrh FTVE opiera o 
predpokladaný, nie historický odber. 

Simulované odberné profily bytového domu 

Denné odbery v typickom týždni mimo vykurovacieho obdobia Ročný odberný diagram  
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OM 12 – BD 2 (plánovaná výstavba) 

EIC: modelované OM MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SZ/JV 6 kWp 

 

Aj v tomto prípade ide o modelované OM plánovaného bytového 
domu. Budúca spotreba je už priamo súčasťou modelu, preto sa pri 
tejto prílohe nerozlišuje medzi dnešným a budúcim stavom tak, ako pri 
existujúcich BD bez kreditného systému. 
 
Pri spotrebe 72,120 MWh/rok je odporúčaným riešením SZ/JV 6 kWp. 
Takto zvolený výkon zodpovedá umiernenej, ale realizovateľnej 
vstupnej konfigurácii pre plánovanú výstavbu. 

Pozn.:  Simulované odbery sú nastavené rovnakou logikou ako v prípade BD1  

 

OM 13 – BD 3 (plánovaná výstavba) 

EIC: modelované OM MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SZ/JV 6 kWp 

 

Tretí modelovaný bytový dom bol posudzovaný rovnakou metodikou 
ako ostatné plánované BD. Keďže nejde o existujúce OM s 
podhodnotenou súčasnou spotrebou, výkon FTVE sa navrhuje priamo 
na predpokladaný stabilizovaný stav budúcej prevádzky. 
 
Pri modelovanej spotrebe 69,010 MWh/rok ostáva primeraným 
riešením SZ/JV 6 kWp. Odporúčanie je stabilné a nevzniká tu potreba 
ďalšieho navyšovania výkonu oproti základnému variantu. 

Pozn.:  Simulované odbery sú nastavené rovnakou logikou ako v prípade BD1  
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OM 14 – BD 4 (plánovaná výstavba) 

EIC: modelované OM MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    SZ/JV 6 kWp 

 

Štvrté modelované OM predstavuje navrhovaný bytový dom s 
ustáleným predpokladom budúcej spotreby. Podobne ako pri 
ostatných nových BD sa tu nerozlišuje zvlášť rast spotreby po 
kreditnom systéme, pretože model už pracuje s cieľovým stavom 
objektu. 
 
Pri ročnej spotrebe 73,350 MWh je odporúčaným riešením SZ/JV 6 
kWp. Návrh je konzistentný s ostatnými plánovanými BD a vytvára 
vyvážený základ pre neskoršie zapojenie do komunity. 

Pozn.:  Simulované odbery sú nastavené rovnakou logikou ako v prípade BD1  

 

OM 15 – ZŠ, Ľ. Podjavorinskej 

EIC: 24ZVS0000045188T MRK: 3x200 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    JZ 36 kWp 

 

Školský objekt bol posudzovaný s modelovaným hodinovým profilom; 
pri fakturačných údajoch za rok 2025 zároveň chýba januárová faktúra. 
Napriek tomu ide o jeden z hlavných nosných objektov výroby, pretože 
denný profil školy sa prirodzene prekrýva s výrobou FTVE. 
 
Kompromisným pracovným odporúčaním ostáva JZ 36 kWp. Pri škole 
je však citlivosť na cenový režim vyššia než pri bytových domoch, preto 
je vhodné v ďalšom stupni prípravy ešte potvrdiť finálne AC riešenie a 
hranicu ekonomicky prijateľného exportu. 
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OM 16 – Materská škola 

EIC: 24ZVS0000012930O MRK: 3x100 A Odporúčaný inštalovaný výkon:    JV 11 kWp 

 

Materská škola bola, rovnako ako základná škola, hodnotená s 
modelovaným hodinovým profilom a s neúplnými fakturačnými 
vstupmi za január 2025. Na rozdiel od bytových domov sa tu neuvažuje 
s rastom spotreby vplyvom kreditného systému; rozhodujúci je najmä 
denný režim prevádzky objektu. 
 
Pri modelovanej ročnej spotrebe 21,821 MWh sa ako primerané 
riešenie javí JV 11 kWp. Keďže ide o hraničný výkon, pri ďalšom stupni 
prípravy je vhodné ešte preveriť finálny výkon meniča, ktorý by sme 
odporučili dodržať na úrovni 10 kW z legislatívnych dôvodov.  
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OM 17 – Práčovňa (sociálny podnik) 

EIC: modelované OM MRK: 3x63 A Odporúčaný inštalovaný výkon: SZ/JV 10 kWp ; JZ  12 kWp ;  
Akumulácia 10 kWh 

 

 
Ide o modelované OM navrhovanej komunitnej práčovne sociálneho 
podniku, pri ktorom sa v štúdii vychádza z prevádzkových 
predpokladov, technických listov a cenových ponúk preferovaných 
zariadení. Návrh FTVE sa preto opiera o predpokladaný, nie historický 
odber. 
 
Pri modelovanej ročnej spotrebe 45,79 MWh vychádza ako primerané 
riešenie fotovoltická elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 22 
kWp v orientáciách SZ/JV 10 kWp a JZ 12 kWp, doplnená o batériové 
úložisko 10 kWh. Takto navrhnutá zostava zohľadňuje snahu sústrediť 
prevádzku práčovne čo najviac do času slnečného svitu, pričom 
batériová akumulácia pomáha pokrývať krátkodobé rozdiely medzi 
výrobou a spotrebou a čiastočne znižovať špičkové odbery zo siete. 

Simulované odberné profily bytového domu 

Denné odbery v typickom týždni  Ročný odberný diagram  
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OM 18 – Pekáreň (sociálny podnik) 

EIC: modelované OM MRK: 3x100 A Odporúčaný inštalovaný výkon: JV 30 kWp;  
Akumulácia 30 kWh 

 

 Ide o modelované OM navrhovanej sociálnej pekárne, pri ktorom sa v štúdii 
vychádza z odkomunikovaných prevádzkových parametrov, cenových ponúk a 
technických listov preferovaných technológií. Návrh FTVE sa preto opiera o 
predpokladaný, nie historický odber. 
 
Pri modelovanej ročnej spotrebe 92,90 MWh vychádza ako primerané riešenie 
fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 30 kWp v orientácii JV, doplnená 
o batériové úložisko 30 kWh. Akumulácia je v tomto prípade uvažovaná najmä 
z dôvodu čiastočného preklenutia nesúladu medzi skorou rannou prevádzkou 
pekárenskej výroby a dennou výrobou elektriny z FTVE, pričom zároveň prispieva 
k zvýšeniu miery vlastnej spotreby vyrobenej elektriny v rámci dňa. 
 

Simulované odberné profily bytového domu 
Denné odbery v typickom týždni  Ročný odberný diagram  
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Príloha D. Posúdenie komunitnej batérie 
Posúdenie vychádza z predpokladu, že časť elektriny, ktorá by inak odchádzala ako export mimo komunitu, by 
sa zachytila v komunitnej batérii tj. bola by nabíjaná komunitnou elektrinou, nie elektrinou z vlastného 
fotovoltického zdroja  a následne využila počas večerných a nočných odberov. Pre takto koncipované riešenie 
je vhodné uvažovať s umiestnením batériového úložiska na odbernom mieste bytového domu, kde je možné 
takto nabitú elektrinu reálne spotrebovať. Ekonomický prínos komunitnej batérie bol posúdený z pohľadu 
úspory silovej zložky elektriny, ktorá podľa údajov z faktúr za rok 2025 pri bytových domoch predstavovala 81,20 
EUR bez DPH/MWh, pretože len táto zložka sa pri takto nabíjanej elektrine reálne usporí. Sieťové poplatky sa za 
takto nabíjanú a následne spotrebovanú elektrinu musia naďalej platiť, a preto je ekonomický efekt komunitnej 
batérie obmedzený. 

1. Základné energetické riešenie pri súčasnej spotrebe elektriny 

V základnom energetickom riešení pri spotrebách z roku 2025 by elektrina zdieľaná cez EDC predstavovala 
16,23 MWh/rok a export mimo komunitu by bol 3,23 MWh/rok. Tento export by bolo teoreticky možné čiastočne 
zužitkovať inštaláciou komunitnej batérie s kapacitou 10 kWh na odbernom mieste bytového domu a jej AC 
nabíjaním v období solárnej produkcie. Mesačné výsledky však ukazujú, že využitie batérie je sústredené len do 
časti roka. 

Tabuľka 24: Mesačné posúdenie komunitnej batérie – Základné energetické riešenie pri súčasnej spotrebe elektriny 

Mesiac Export mimo komunitu 
[kWh/mes.] 

Priemerný export 
[kWh/deň] 

Možné využitie cez komunitnú 
batériu [kWh/mes.] 

január 0,00 0,00 0,00 

február 0,00 0,00 0,00 

marec 0,00 0,00 0,00 

apríl 151,10 5,04 149,59 

máj 440,03 14,19 279,00 

jún 365,65 12,19 270,00 

júl 1 519,51 49,02 279,00 

august 750,60 24,21 279,00 

september 0,00 0,00 0,00 

október 0,00 0,00 0,00 

november 0,00 0,00 0,00 

december 0,00 0,00 0,00 

Spolu 3 226,90 104,65 1 256,59 

 
Kapacita batérie: 10 kWh    |    Investícia: 4 500 EUR bez DPH    |    Úspora: 102,04 EUR bez DPH/rok    |    
Jednoduchá návratnosť: 44,10 roka 

Batéria by sa reálne využívala len od apríla do augusta. Ročne by sa cez ňu využilo 1 256,59 kWh elektriny, čo 
pri úspore iba na silovej zložke elektriny vo výške 81,20 EUR bez DPH/MWh predstavuje ročný ekonomický 
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prínos len 102,04 EUR bez DPH. Jednoduchá doba návratnosti do takejto technológie by trvala 44,10 roka, čo 
výrazne prekračuje jej technickú životnosť.  

 

2. Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému   

Pri variante budúceho vývoja spotreby rastie objem exportu mimo komunitu, a tým sa zvyšuje aj teoretický 
priestor na využitie komunitnej batérie. Aj v tomto prípade sa však rozhodujúca časť využitia sústreďuje len do 
mesiacov s vyššou solárnou výrobou. Elektrina zdieľaná cez EDC by predstavovala 18,06 MWh/rok a export 
mimo komunitu by bol 9,48 MWh/rok. Uvažované bolo použitie komunitnej batérie s kapacitou 40 kWh 
na odbernom mieste bytového domu a jej AC nabíjaním v období solárnej produkcie. 

Tabuľka 25: Mesačné posúdenie komunitnej batérie – Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému   

Mesiac Export mimo komunitu 
[kWh/mes.] 

Priemerný export 
[kWh/deň] 

Možné využitie cez komunitnú 
batériu [kWh/mes.] 

január 0,00 0,00 0,00 

február 0,00 0,00 0,00 

marec 0,00 0,00 0,00 

apríl 141,74 4,72 140,32 

máj 1 751,39 56,50 1 116,00 

jún 1 869,40 62,31 1 080,00 

júl 4 256,92 137,32 1 116,00 

august 1 446,99 46,68 1 116,00 

september 17,57 0,59 17,40 

október 0,00 0,00 0,00 

november 0,00 0,00 0,00 

december 0,00 0,00 0,00 

Spolu 9 484,02 308,12 4 585,72 

 
Kapacita batérie: 40 kWh    |    Investícia: 13 800 EUR bez DPH    |    Úspora: 372,36 EUR bez DPH/rok    |    
Jednoduchá návratnosť: 37,06 roka 

Batéria by sa využívala najmä od apríla do augusta, pričom september má už len zanedbateľný prínos. Ročne by 
sa cez batériu využilo 4 585,72 kWh elektriny a ročný ekonomický prínos by dosiahol len 372,36 EUR bez DPH. 
Jednoduchá doba návratnosti do takejto technológie by trvala 37,06 roka, čo výrazne prekračuje jej technickú 
životnosť. 
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3. Pripojenie sociálneho podniku 
Aj pri variante s pripojením sociálneho podniku sa objavuje vyšší objem exportu v letnom období, no z pohľadu 
komunitnej batérie 10 zostáva výsledok veľmi podobný ako v predchádzajúcom variante. Využitie batérie je opäť 
viazané len na niekoľko mesiacov roka. Elektrina zdieľaná cez EDC by predstavovala 26,13 MWh/rok a export 
mimo komunitu by bol 9,45 MWh/rok. Uvažované bolo použitie komunitnej batérie s kapacitou 40 kWh 
na odbernom mieste bytového domu a jej AC nabíjaním v období solárnej produkcie. 

Tabuľka 26: Mesačné posúdenie komunitnej batérie – Pripojenie sociálneho podniku 

Mesiac Export mimo komunitu 
[kWh/mes.] 

Priemerný export 
[kWh/deň] 

Možné využitie cez komunitnú 
batériu [kWh/mes.] 

január 0,00 0,00 0,00 

február 0,00 0,00 0,00 

marec 0,00 0,00 0,00 

apríl 181,60 6,05 179,78 

máj 1 935,46 62,43 1 116,00 

jún 2 009,16 66,97 1 080,00 

júl 4 049,42 130,63 1 116,00 

august 1 243,90 40,13 1 116,00 

september 27,67 0,92 27,39 

október 0,00 0,00 0,00 

november 0,00 0,00 0,00 

december 0,00 0,00 0,00 

Spolu 9 447,21 307,13 4 635,17 

 
Kapacita batérie: 40 kWh    |    Investícia: 13 800 EUR bez DPH    |    Úspora: 376,38 EUR bez DPH/rok    |    
Jednoduchá návratnosť: 36,67 roka 

Rozhodujúca časť využitia batérie pripadá na apríl až august, v septembri je prínos už len okrajový. Ročne by sa 
takto využilo 4 635,17 kWh elektriny a pri rovnakej úspore len na silovej zložke elektriny by ročný ekonomický 
prínos dosiahol 376,38 EUR bez DPH. Jednoduchá doba návratnosti predstavuje 36,67 roka. 

Zhrnutie posúdenia komunitnej batérie 
Aj keď pri niektorých variantoch objem exportu mimo komunitu narastá, mesačné výsledky 
ukazujú, že komunitná batéria by sa reálne využívala len v obmedzenej časti roka, najmä od apríla 
do augusta. V ostatných mesiacoch je export nulový alebo len minimálny. Keďže takto navrhovaná 
komunitná batéria prináša úsporu len na silovej zložke elektriny, ročný ekonomický prínos ostáva 
nízky a ani pri vyššom exporte nepostačuje na primerané krytie investičných nákladov. Z tohto 
dôvodu sa komunitná batéria pri súčasných vstupných predpokladoch do navrhovaného riešenia 
neodporúča zaradiť. 

 
10 tj. bola by nabíjaná komunitnou elektrinou, nie elektrinou z vlastného fotovoltického zdroja  a následne využila 
počas večerných a nočných odberov. 
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Príloha E. Vývoj kumulovaného diskontovaného peňažného toku 

Príloha E.1 Základné energetické riešenie pre mestskú časť – rôzne spôsoby financovania 

Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Príloha E.2 Základné energetické riešenie pre základnú a materskú školu – rôzne spôsoby financovania 

Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Príloha E.3 Budúci vývoj spotreby po zavedení kreditného systému pre mestskú časť – rôzne spôsoby financovania 

Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 
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Kumulovaný DCF – dotácia + úver
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Príloha E.4 Pripojenie sociálneho podniku – rôzne spôsoby financovania 

Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 

  

  

76 960 EUR
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Kumulovaný DCF – vlastné zdroje (bez dotácie)
15 897 EUR
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Kumulovaný DCF – vlastné zdroje (bez dotácie)
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-
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Kumulovaný DCF – dotácia + vlastné zdroje
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Pri fakturovaných cenách 2025 Pri trhových cenách 2025 

  

 
 

 

 

 

  

76 960 EUR

-
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Kumulovaný DCF – 100 % úver
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Kumulovaný DCF – dotácia + úver
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Príloha F. Použité podklady  
Pri spracovaní štúdie boli použité najmä tieto podklady: 

• prehľad riešených objektov a odberných miest,  
• faktúry za elektrinu za referenčný rok 2025,  
• dostupné 15-minútové priebehové merania spotreby elektriny,  
• projektová dokumentácia navrhovaných bytových domov, na základe ktorej boli spracované 

modelované hodinové odberné profily elektriny; pri modelovaní boli zároveň využité aj hodinové údaje 
o vonkajšej teplote v lokalite z databázy SARAH II, 

• modelované hodinové odberné profily pre objekty bez priebehového merania, najmä pre základnú 
školu, materskú školu, navrhované bytové domy a uvažované prevádzky sociálneho podniku,  

• simulačné a návrhové podklady pre fotovoltické elektrárne spracované v nástroji SolarEdge Designer, 
pričom výkony FTVE boli určované na základe 3D modelov budov vytvorených podľa katastrálnych 
podkladov, dostupných strešných plôch a výšok budov odvodených z 3D modelov Google Earth Pro,  

• technické listy a cenové ponuky uvažovaných technológií pre komunitnú práčovňu a pekáreň,  
• priebežné konzultácie a upresnenia poskytnuté mestskou časťou Košice – Luník IX,  
• vzorová štruktúra EUCF Investment Concept Template, podľa ktorej bol dokument metodicky a 

obsahovo usporiadaný. 

 

 

 

 


